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Resumo 
Com a necessidade de responder a várias propostas em curtos espaços de tempo, uma rápida 
decisão de sistemas estruturais, fases construtivas, e orçamentação torna-se essencial para 
fazer frente ao mercado competitivo nos dias de hoje. 
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de processo que responda a estes pontos num 
curto espaço de tempo. Para isso, desenvolveu-se uma folha de cálculo, de utilização simples, 
que fosse capaz de devolver ao utilizador a solução mais económica com a respectiva 
orçamentação. 
Nos primeiros capítulos aborda-se a temática de tabuleiros de obras de arte correntes com 
vigas pré-fabricadas, falando de soluções estruturais e métodos construtivos. 
Nos seguintes capítulos é explicada a elaboração da folha de cálculo, como a questão da 
logística da pré-fabricação (transporte e montagem), os métodos utilizados para o cálculo e 
dimensionamento da estrutura bem como a definição das ações. 
Nos últimos capítulos é então apresentado o estudo de um caso prático que é comparado com 
a utilização da folha de cálculo. 
 
Palavras-chave: Pré-fabricação, obras de arte corrente, pré-esforço, folha de cálculo, vigas pré-
fabricadas  
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Abstract 
With the need to answer several proposals in a short time, a quick option for structural 
systems, constructive stages, and budgeting is essential to cope with the competitive market 
nowadays.  
This works purpose is the developement of a quick way to respond to these points in a short 
time. For that, was developed a spreadsheet, simple to use, that was capable of returning the 
most economical solution and budgeting.  
The opening chapters talk about the bridges with prefabricated beams, speaking of structural 
solutions and construction methods.  
It is explained in the following chapters the preparation of the worksheet, as the issue of 
logistics (transport and assembly) as well as the methods used for calculating and design of 
the  structure.  
The last chapters present a study case that is compared with the use of the spreadsheet. 
 
Keywords: Prefabrication, bridges, prestressing, spreadsheet; prefabricated beams 
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1. Introdução 
1.1 OBJETIVO 
Na atualidade, devido ao desenvolvimento célere de vários países, existe a necessidade de ter 
a capacidade para uma resposta rápida na formulação de orçamentos. Posto isto, a PRÉGAIA 
– Préfabricados, Lda com interesse no investimento em projetos estruturais de pontes, 
viadutos e armazéns pré-fabricados, propôs o desenvolvimento de um método para conseguir 
fazer frente a esta exigência de rapidez de orçamentação focada em “Obras de Arte 
Correntes”. Para isso, sugeriu-se a elaboração de uma folha de cálculo que fosse capaz de criar 
um orçamento de uma forma fácil e eficiente, sendo possível identificar a solução mais 
económica. Assim as primeiras tomadas de decisão, como a solução estrutural a utilizar e toda 
a parte de logística, seriam facilitadas com esta folha de cálculo, pois seria possível identificar 
as melhores soluções para cada caso de estudo. 
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1.2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
A PRÉGAIA – Préfabricados, Lda é uma empresa que está no mercado desde 1981, foi 
fundada pelo Grupo Soares da Costa tendo iniciado a sua actividade em 1983. Entretanto 
passou por várias fases acabando por se desligar do Grupo Soares da Costa. 
A empresa está vocacionada para a pré-fabricação pesada, na qual se incluem os painéis de 
fachada de grandes dimensões, as pré-lajes, pórticos, degraus de bancada e box-culvert, muros 
de suporte e depósitos. Produz também pré-fabricação ligeira, destacando-se os produtos em 
GRC (Glass Reinforces Concrete), utilizados em revestimentos exteriores e interiores de 
edifícios, mobiliário urbano, revestimento de pavimentos e outros artefactos por encomenda, 
complementam a gama comercial da empresa. 
A aposta na inovação dos produtos e dos processos, mais precisamente ao nível das texturas, 
acabamentos e cofragens, confere à PRÉGAIA a liderança no mercado para os produtos acima 
mencionados (painéis de fachada). Assim, o “saber inovar” transformou-se na competência 
nuclear da empresa, diferenciando-a largamente da concorrência. 
Para tanto dispõe de instalações fabris próprias e de um completo e sofisticado equipamento 
totalmente computadorizado. Para além de uma variada gama de produtos-tipo, presta 
também, através de um gabinete técnico especializado e experiente, todos os serviços de apoio 
necessários aos projectistas, construtores e empresas com problemas de redução de custos, 
optimização de qualidade e cumprimento de prazos de construção, em que a solução passe 
pela execução de elementos pré-moldados, padronizados, desenvolvidos criativa e 
rigorosamente a partir das soluções idealizadas para cada caso específico. 
Como trabalhos realizados pela empresa apresentam-se de seguida alguns exemplos em que a 
PRÉGAIA esteve presente: Obras de grande dimensão como o BES Angola (Figura 1), a Casa 
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da Música no Porto (Figura 2) bem como esculturas e trabalhos arquitetónicos.como trabalhos 
para o Arquitecto Souto Moura e Arquitecto Siza Vieira para a Sensing Spaces Expo no Royal 
Academy of Arts (Figura 3) que embora sejam trabalhos de exposição foram um desafio 
devido a sua grande altura e esbelteza. Entre estes trabalhos, muitos outros fazem parte do 
vasto catálogo da PRÉGAIA como estádios (Estádio do Dragão por exemplo), centros 
comerciais, salas de espectáculos, hospitais entre muitos outros. 
 
Figura 1 - BES Angola [PRÉGAIA] 
 
 
Figura 2 - Casa da Música no Porto [PRÉGAIA] 
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Figura 3 - Sensing Spaces Expo no Royal Academy of Arts [PRÉGAIA] 
 
1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
O presente trabalho encontra-se organizado em 8 capítulos, sendo um deles a presente 
Introdução que se baseia na apresentação do tema, objectivos do trabalho e uma apresentação 
da empresa onde foi desenvolvido o estágio. 
O Capítulo 2, centra-se na apresentação das Obras de Arte Correntes Pré-fabricadas e das 
secções transversais de vigas pré-fabricadas mais comuns. 
Quanto ao Capítulo 3, este trata dos sistemas estruturais utilizados para os tipos de estruturas 
.em estudo falando também de vantagens e desvantagens de cada um deles. 
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No Capítulo 4 são abordados dois processos possíveis para a execução das lajes do tabuleiro, 
sendo estas o recurso a cimbres ou então a pré-lajes, onde as pré-lajes serão aquelas utilizadas 
neste trabalho. 
Já no Capítulo 5 demonstra-se os faseamentos construtivos possíveis para o tabuleiro de um 
viaduto com vigas pré-fabricadas esquematizando a solução utilizada no trabalho. 
No Capítulo 6 explica-se como foi desenvolvida a folha de cálculo. É então exposta a análise 
de logística tido em conta na elaboração desta folha de cálculo, desde o transporte à utilização 
da grua, o estudo paramétrico feito para os vários cenários estudados de forma conseguir 
identificar a distribuição das cargas transversais, bem como o cálculo das armaduras de pré-
esforço e ordinárias. 
O Capítulo 7 expõe um caso prático de forma a exemplificar a utilização da folha de cálculo 
e possibilitar uma comparação. 
Por fim, no Capítulo 8, são apresentadas as conclusões do trabalho realizado e sugeridos 
futuros desenvolvimentos, de forma a que esta folha de cálculo abranja o maior número de 
casos possíveis, melhorando-a e eliminando as limitações desta.  
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1.4 HISTÓRIA DA PRÉ-FABRICAÇÃO 
A pré-fabricação na construção de tabuleiros surge nos anos 30, para a construção de obras 
de pouca importância e pequeno vão, devido à falta de conhecimentos sólidos da pré-
fabricação. Nos anos 50 e 60, foi quando as soluções pré-fabricadas começaram a ser mais 
comuns e generalizadas devido à necessidade de resposta rápida à falta de habitação e vias 
de comunicação no pós-guerra nos países mais afectados e também devido ao desenvolvimento 
industrial de sistemas de pré-esforço, possibilitando o uso de cabos de grande comprimento 
utilizados na pré-fabricação. 
No início, as secções transversais dos tabuleiros pré-fabricados eram soluções simples, apenas 
compostas por vigas retangulares adjacentes e pré-esforçadas transversalmente, dando origem 
a uma estrutura equivalente a uma laje maciça. Posteriormente, as secções transversais 
evoluíram para vigas I, T e vigas U. Nas soluções de vigas I e T apoia-se a laje no banzo 
superior e nas vigas U a laje  forma uma secção “caixão”. Estas três secções são as mais 
correntes na construção de tabuleiros nos dias de hoje. Nos últimos tempos também se tem 
vindo a assistir à construção de soluções mistas aço-betão e construção por aduelas. (Calavera 
Ruiz, 2002) 
 
1.5 A PRÉ-FABRICAÇÃO 
A pré-fabricação de estruturas de betão, por definição, não é mais do que os elementos de 
betão serem preparados, betonados e curados fora da sua posição final (Miranda da Cunha, 
2010). O fabrico destes elementos fora da sua posição final, possibilita um maior controlo na 
qualidade do elemento e maior rapidez na produção das peças, pois através de técnicas como 
mesas de betonagem aquecidas, torna-se possível a diminuição do tempo de cura necessário 
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para o betão obter a resistência necessária para a aplicação do pré-esforço e montagem em 
obra. 
As grandes desvantagens da pré-fabricação são, em grande parte, situações de logística, isto 
é, sendo elementos produzidos em fábrica (longe da obra), necessitam de transportes especiais 
quando o elemento é de grandes dimensões (Figura 4) e também exigem gruas pesadas para 
a montagem destes elementos na sua posição (Figura 5 e Figura 6). Pode-se também referir, 
que a própria fábrica pode limitar o tamanho das peças, não só devido a manobras que possam 
ser necessárias para sair da fábrica, como também a dimensão das mesas de betonagem. 
  
Figura 4 - Transporte especial de uma viga pré-fabricada; 
[CIVIBRAL - IC1 Nó da Mealhada] 
Figura 5 - Elevação de uma viga pré-fabricada; 
[CIVIBRAL - IC1 Nó da Mealhada] 
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Uma grande diferença entre um elemento pré-fabricado e um betonado in situ é a resposta a 
esforços e tensões externas (as cargas que se vão colocando após a montagem até à própria 
utilização da estrutura) e internas (variações volumétricas devido a efeitos autogéneos). 
Os dois principais elementos pré-fabricados, utilizados na construção de tabuleiros de pontes 
ou viadutos são os segmentos (aduelas) e vigas. (Miranda da Cunha, 2010) 
1.6 VANTAGENS E DESVANTAGENS 
As soluções pré-fabricadas, como já supracitado, podem conferir uma maior qualidade global 
da estrutura, pois garante um maior controlo no processo de fabrico dos elementos devido ao 
ambiente industrial em que são executadas. Mas esta possível vantagem, pode ser perdida 
quando nas zonas betonadas in situ e as ligações entre elementos (o “ponto fraco” da pré-
fabricação) não se tem um rigor de controlo igualmente elevado. Neste aspeto, o projetista 
deve desenvolver ligações que cumpram os requisitos de segurança e o comportamento em 
serviço pelo menos equivalentes aos normalmente associados à contrução tradicional. 
Podemos então indicar como vantagens da pré-fabricação os seguintes pontos: 
Figura 6 - Elevação e posicionamento de uma viga pré-fabricada 
na sua posição final;  
[CIVIBRAL - IC1 Nó da Mealhada] 
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 Soluções mais económicas (dependendo sempre da distância entre o local de fabrico e 
a obra); 
 Manutenção reduzida em soluções contínuas (ausência de juntas); 
 Rapidez no fabrico e montagem; 
 Segurança em obra; 
 Maior controlo no impacto ambiental; 
 Maior controlo na qualidade no processo de fabrico dos elementos; 
 Maior controlo dimensional e posicionamento de armaduras; 
 Possibilidade de obtenção de betões de elevada resistência mecânica e 
consequentemente secções mais esbeltas; 
 Custos reduzidos quando utilizadas formas optimizadas e soluções standard; 
 Dispensa de cofragem e escoramento para a contrução do tabuleiro não havendo 
necessidade de corte de circulação no caso de ser sobre uma via já existente; 
 Prazos de construção mais curtos; 
Quanto às desvantagens são principalmente devidas à logística, ou seja, o transporte no caso 
de ser de uma longa distância pode tornar a solução economicamente inviável, os acessos à 
obra, condições do local de fabrico e também a competência técnica da empresa. Estes pontos 
devem-se ter em conta antes de se optar por estas soluções. 
Então como desvantagens referem-se as seguintes: 
 A qualidade das peças dependem das condições do local de fabrico e competência 
técnica da empresa; 
 A distância pode tornar a solução economicamente inviável; 
 Pior comportamento sísmico; 
 Acessos rodoviários podem complicar a sua aplicabilidade; 
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2 Obras de Arte Correntes Pré-fabricadas 
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Nas construções pré-fabricadas, neste caso mais especificamente, pontes ou viadutos pré-
fabricados, depara-se com uma séria de decisões que têm de ser previamente tomadas para a 
realização das mesmas. Estas decisões, como a escolha da secção a utilizar, o tipo de ligação 
nas zonas de continuidade (quando necessários) e o faseamento construtivo, requerem uma 
análise cuidada, pois a solução final adequada, depende de um balanceamento das vantagens 
e desvantagens de cada solução. 
Neste capítulo apresentam-se algumas soluções correntes na construção de estruturas pré-
fabricadas, com maior foco naquelas que são utilizadas pela “Prégaia – Pré-fabricados, Lda” 
e que foram utilizadas no decorrer do estágio. 
2.2 SECÇÕES TRANSVERSAIS DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS 
Aquando  a construção de uma estrutura com vigas pré-fabricadas, uma das principais 
decisões a tomar será a escolha da secção transversal da viga a utilizar.  
Como foi acima referido, esta escolha depende do balanceamento de prós e contras intrínsecos 
à pré-fabricação e também a cada caso de estudo. As principais condicionantes na tomada 
desta decisão são: 
 Transporte e montagem; 
 Procedimento de fabrico; 
 Sistema de pré-esforço a utilizar (pré ou pós-tensão); 
 Método de construção da laje do tabuleiro; 
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As secções mais correntes para construção de obras de arte são as secções “I” e “U” 
(conhecidas como vigas caixão) ou então, também utilizada em vários casos, secções “TT” 
(Figura 7). 
 
 
2.2.1 VIGAS COM SECÇÃO “I” 
As vigas “I” serão as mais correntemente utilizadas devido a serem vigas económicas e com 
um peso próprio reduzido. Um sistema estrutural constituído por estas vigas requer um 
número de vigas elevado na secção transversal, quando comparado com vigas “U” ou “TT”. 
As vigas “I” neste trabalho foram consideradas com uma gama de afastamentos entre si de 
1,50m a 3,50m (com intervalos de 0,25m). Esta escolha foi tomada devido à utilização de 
vigas com uma dimensão considerável e não faria sentido analisar intervalos menores. Quanto 
ao limite máximo, quando este começa a ter dimensões elevadas, dificulta a nível construtivo, 
a execução da laje do tabuleiro quando esta é realizada in situ. A utilização da secção “I” é 
mais corrente, pois assim conseguem-se soluções de vigas mais leves e com maior facilidade 
Figura 7 - Secções correntes de vigas; a) Viga U ou viga caixão; b) Viga TT; c) Viga I 
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de transporte e montagem tornando-se assim mais económicas. Acresce a vantagem de 
conduzirem a sistemas menos sensíveis à existência de deformações iniciais desiguais das vigas 
pré-fabricadas comparativamente a uma solução em que as vigas são montadas lado a lado 
(Ferreira de Sousa, 2004). 
Os moldes metálicos comprados pelas empresas da área da pré-fabricação devem ser alvo de 
um estudo económico, de modo que um molde com uma certa secção permita alterações 
simples, como por exemplo, a altura da alma, pois tendo estes moldes um preço significativo 
será mais rentável um único molde ter a possibilidade de ter altura variável. Assim, será 
evitada a necessidade de investimento de um molde para cada secção.  
Visto os elementos pré-fabricados e o tabuleiro betonado in situ terem datas de betonagem 
diferentes, a secção resistente da viga varia da fase construtiva para a fase de vida útil da 
estrutura (Figura 8). Esta variação deve-se a que aquando da aplicação do pré esforço e a 
betonagem da laje, apenas a secção inicial da viga é resistente; após a laje ganhar resistência, 
esta passa a ser solidária com a viga aumentando assim a sua secção resistente. 
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Para um pré-dimensionamento de uma viga pré-fabricada deve-se ter em conta as 3 zonas da 
viga, isto é, o pré-dimensionamento do banzo superior, do banzo inferior e da alma da viga, 
bem como a altura total da mesma.  
Para a altura da viga são utilizadas normalmente relações de esbelteza na ordem de L/20 a 
L/15, sendo L o vão da viga. 
Quanto ao banzo superior, a espessura deste é condicionada pelo apoio das pré-lajes e 
recobrimento das armaduras. Através da dimensão da largura do banzo, conseguem-se obter  
alguns valores das características da viga que sejam pretendidas, como a posição do centro de 
gravidade e peso próprio da viga, sendo que esta largura depende também do vão livre entre 
vigas ou mesmo a estabilidade por flexão-torção em fase construtiva. A largura do banzo 
superior, é usualmente na ordem de 0,6.h, de forma a garantir alguma estabilidade durante o 
transporte e montagem da viga. Já o banzo inferior é dimensionado, para além de ter em 
conta a posição do centro de gravidade e peso próprio da viga, principalmente de forma a 
Figura 8 - a) viga com secção transversal I; b) Secção da viga composta (Viga + banzo comprimido) 
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existir espaço para a colocação do pré-esforço e para resistir às tensões de compressão junto 
aos apoios, na fase de aplicação do pré-esforço. 
A alma da viga é normalmente esbelta e com uma percentagem de armadura elevada, de 
forma a reduzir o seu peso próprio. É necessário ter atenção à espessura da alma, de forma a 
que esta cumpra os requisitos quanto ao recobrimento das armaduras, um valor aconselhado 
para a espessura é entre os 12cm e 15cm. Quanto às soluções de pré-esforço, evita-se a 
utilização do pré-esforço parabólico, pois a espessura da alma teria que ser no mínimo três 
vezes o diâmetro da bainha, aumentando assim o peso próprio da viga. Na zona de apoio, 
para o controlo de tensões de compressão, corte e transmissão de tensões locais devido à 
reacção de apoio, usualmente as almas são alargadas com uma espessura igual à largura do 
banzo inferior. 
2.2.2 VIGAS COM SECÇÃO “U” 
As vigas com secção “U” (Figura 9), têm como principal desvantagem ser uma solução, por 
norma economicamente mais desfavorável devido às suas dimensões implicarem custos de 
transporte e montagem, bem mais elevados quando comparados com as vigas de secção “I”, 
por isto serem menos comuns na construção, quando existe a possibilidade da utilização de 
vigas “I”. É também uma desvantagem significativa, na situação de um viaduto ou ponte 
curvo em planta, a utilização desta solução ser bastante complexa fazendo com que, 
normalmente, seja excluída como hipótese de solução construtiva. Mas, estas secções “U” 
apresentam diversas vantagens, como maior rapidez de montagem, devido a ser necessário 
um número muito inferior de vigas a dispor no tabuleiro e uma maior capacidade de acomodar 
tensões de compressão na zona do apoio devido à existência do banzo inferior, conseguindo-
se obter uma menor altura da viga quando adoptada esta solução. Devido a estas vantagens, 
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estas vigas são mais duráveis e esteticamente mais agradáveis, ponto que tem vindo a ter uma 
importância cada vez maior.  
 
Os banzos superiores têm uma largura mínima condicionada pela dimensão necessária para 
realizar o apoio das pré-lajes (caso existam) e para estabelecer a ligação entre a viga e a laje. 
Para um aumento de eficácia do pré-esforço, é necessário aumentar a distância entre o centro 
de gravidade da viga e do banzo inferior, visto estarem próximos devido à dimensão do banzo 
inferior e, poder-se-á controlar esta distância através do dimensionamento dos banzos 
superiores. 
A espessura do banzo inferior, está condicionada pelas tensões de compressão sentidas nos 
apoios, devido à existência de momentos negativos nos apoios intermédios gerando assim 
compressões na parte inferior da viga. 
Este tipo de viga, de forma a aumentar resistência ao empenamento, apresenta normalmente 
diafragmas nas extremidades, como representado na Figura 10. 
 
Figura 9 - Viga de secção U Figura 10 - Viga de secção U com diafragma nas extremidades 
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3 Sistemas estruturais 
3.1 TABULEIROS ISOSTÁTICOS 
Este tipo de sistema estrutural era o mais utilizado na construção das primeiras pontes com 
vigas pré-fabricadas devido à sua simplicidade. Os tabuleiros isostáticos são formados por 
tramos independentes, separados por juntas de dilatação, que permitem rotações e deslocações 
horizontais entre vãos, estando simplesmente apoiados nos pilares através de aparelhos de 
apoio. Sendo estas vigas simplesmente apoiadas, no caso de um viaduto com um ou mais 
pilares intermédios, este sistema condiciona a dimensão da cabeça do pilar, pois exige duas 
fiadas de aparelhos de apoio.  
A grande vantagem deste sistema, e por isso também uma razão para ter sido o sistema mais 
utilizado no inicio da pré-fabricação pesada, é a facilidade e rapidez de construção em que 
ainda hoje poderá ser preponderante em situações de emergência. 
Vantagens: 
 Simplicidade de cálculo, sendo que a isostaticidade da estrutura implica que as 
deformações impostas, não levam a uma redistribuição de momentos fletores, 
originando uma distribuição de tensões auto-equilibradas na secção transversal; 
 Facilidade e celeridade de execução, visto que este sistema não apresenta grandes 
dificuldades em obra, fazendo com que a montagem das vigas seja feita com relativa 
facilidade e levando a que a execução da mesma seja mais rápida, quando comparada 
com os outros sistemas possíveis; 
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Desvantagens: 
 A estética fica comprometida com este sistema devido à necessidade de existência de 
duas fiadas de aparelhos de apoio originando cabeças de pilares com maiores 
dimensões; 
 O conforto na circulação rodoviária quando comparado com soluções contínuas é 
bastante inferior devido à existência de descontinuidades entre vigas, que tornam a 
circulação mais desconfortável. 
 A durabilidade da estrutura, que devido às juntas de dilatação existentes nesta 
solução, permitem a possível passagem de água e sais descongelantes que deterioram 
as próprias juntas e aparelhos de apoio, afectando também o topo das vigas; 
Existem formas de minimizar este último ponto; uma das formas mais importantes será o 
desenvolvimento de soluções que permitam a inspecção e substituição de aparelhos de apoio. 
Outra solução será a criação de galerias de acesso e inspecção nos encontros e prevendo uma 
boa drenagem das águas que eventualmente atravessem as juntas de dilatação. A grande 
desvantagem é que todas estas medidas implicam um aumento de custos de manutenção e 
reparação, fazendo assim com que esta solução, a longo prazo, não seja uma solução vantajosa 
do ponto de vista económico. Estas medidas não são, no entanto, suficientes para solucionar 
os problemas de durabilidade da estruturas (Fernandes Rocha, 2006). 
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3.2 TABULEIROS ISOSTÁTICOS COM LAJE CONTINUA 
Este sistema estrutural foi desenvolvido na tentativa de controlar alguns problemas sentidos 
nos tabuleiros isostáticos. 
Os tabuleiros isostáticos com laje contínua garantem a continuidade longitudinal dos tramos 
do tabuleiro através da continuidade da laje na zona dos apoios (Figura 11). As vigas pré-
fabricadas são montadas de igual forma ao sistema anteriormente falado e sendo a laje do 
tabuleiro betonada numa fase posterior. Esta ligação da laje da zona dos apoios, confere uma 
continuidade da superfície do tabuleiro mas, devido a laje não conferir rigidez suficiente ao 
sistema para que sejam instalados na zona dos apoios momentos fletores significativos, este 
sistema acaba por funcionar como vários tramos simplesmente apoiados. 
 
Figura 11 - Laje contínua; (Ferreira de Sousa, 2004) 
 
Neste sistema com laje contínua, existe o problema de que na zona da ligação (onde apenas 
a laje é continua) as rotações por flexão nas secções do apoio impõem deformações à zona de 
continuidade. Para evitar esforços demasiado elevados esta zona da laje deve ser desligada da 
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viga junto ao apoio, de forma a conferir uma maior flexibilidade à laje. A zona de continuidade 
da laje é designada por lajeta devido a esta possuir, por vezes, uma espessura inferior ao resto 
da laje do tabuleiro. A espessura deverá ser suficiente para resistir aos esforços gerados pelos 
rodados dos veículos, sendo normalmente materializada em betão fortemente armado com 
varões de pequeno diâmetro. 
Vantagens: 
Comparando ao sistema anterior, a simplicidade de cálculo continua a ser uma vantagem 
desta solução pois, embora exista esta continuidade parcial, a estrutura continua a ser 
predominantemente isostática. 
A principal vantagem deste sistema é no que toca à eliminação das descontinuidades sobre os 
pilares (juntas de dilatação) na superfície do tabuleiro gerando um maior conforto à circulação 
rodoviária. (FIB, 2000) 
No que diz respeito à durabilidade, sendo que se eliminam as juntas de dilatação entre vigas, 
este sistema torna-se um pouco mais impermeável à entrada de água e sais, conduzindo a 
uma maior durabilidade dos aparelhos de apoio. 
Mas, no entanto, segundo Menn (1986), não é garantida a solução para este problema de 
durabilidade pois, a membrana de impermeabilização pode ser deteriorada, e a fina lajeta de 
continuidade pode ter problemas de fissuração dando origem à entrada da água e dos sais 
descongelantes. Além disso, segundo Reis (1999), a solução não garante um bom 
comportamento sísmico da estrutura, pois a lajeta de continuidade aquando a ocorrência de 
um sismo irá funcionar como um tirante devido às forças sísmicas longitudinais ao tabuleiro. 
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3.3 TABULEIROS CONTÍNUOS COM LIGAÇÃO ENTRE VIGAS NA 
ZONA DOS APOIOS 
Esta é a solução correntemente mais utilizada, visto que com a continuidade estrutural, 
conseguem-se eliminar vários problemas que se encontram nos tabuleiros com tramos 
isostáticos (já referidos nos capítulos anteriores). 
Este sistema, possui uma variedade de vantagens passando por eliminar a maior parte dos 
problemas encontrados em sistemas isostáticos. Consegue-se desta forma, visto existir uma 
continuidade estrutural, uma redistribuição de esforços, conduzindo a menores deformações 
verticais, bem como um melhor comportamento sísmico devido ao aumento da frequência 
própria de vibração do tabuleiro. Um ponto importante como a estética, já referido atrás,  
também é beneficiado pois com este sistema conseguem-se maiores esbeltezas do tabuleiro e 
não é necessário uso de capitéis no topo dos pilares e, quando possível, ainda deixa a hipótese 
de embeber a viga transversal (carlinga) na espessura do tabuleiro. A nível económico, os 
custos de manutenção da obra são reduzidos, visto não serem necessárias as juntas de 
dilatação na zona dos apoios como os sistemas anteriores e, sendo estas zonas críticas no que 
toca a degradação da estrutura, a inexistência destas juntas evita gastos na 
substituição/reparação das mesmas. A nível de conforto à circulação rodoviária como é um 
tabuleiro contínuo as zonas de ligação passam totalmente despercebidas. Com tudo isto, a 
durabilidade da estrutura está bastante mais protegida, pois como visto atrás, as zonas das 
juntas tinham um impacto bastante significativo neste ponto para a estrutura e, como com 
esta solução, se elimina este problema, a estrutura tenha uma maior durabilidade. 
Como principal desvantagem, este sistema tem um maior tempo de execução e em especial se 
for utilizado pré-esforço de continuidade, pois implica mais fases construtivas e pessoal 
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especializado, e existe uma maior complexidade de cálculo quando comparada com as soluções 
anteriores. 
 
3.4 OUTRAS SOLUÇÕES 
Como outras soluções e também bastante correntes, refere-se a mais utilizada como é o caso 
de pontes ou viadutos formados por um conjunto de segmentos (ou aduelas) (Figura 12) que 
são unidas por juntas transversais ao desenvolvimento da estrutura. Estas aduelas, são ligadas 
através da aplicação de pré-esforço interno e/ou, se necessário, pré-esforço externo (pós-
tensão) na zona “oca” da secção. 
 
Figura 12 - Secção tranversal de uma aduela (Ferreira de Sousa, 2004) 
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4 Processos de execução do tabuleiro 
Nos tabuleiros que recorrem a vigas pré-fabricadas, a secção das vigas pode ser condicionada 
na fase de betonagem, pois é apenas a própria secção que resiste às cargas da viga e laje, 
enquanto que com a atuação das outras ações a secção resistente será viga + laje. Isto será 
explicado mais à frente neste trabalho quando se faz a diferenciação da secção normal da viga 
e da secção composta (viga + banzo comprimido). 
Para a realização das lajes, pode ser usado um sistema que recorra a cimbres ou então, e o 
mais comum, a utilização de pré-lajes. 
4.1 RECURSO A CIMBRES 
Os cimbres fixos (Figura 14) não são mais do que uma estrutura metálica fixa nas vigas que 
suporta as cofragens da laje onde esta é betonada. Neste sistema, que recorre a cimbres para 
a execução da laje, é necessário prevê-lo na fase de projecto pois é essencial ter em atenção, 
aquando o dimensionamento das vigas, as ações provocadas pela utilização desta técnica. 
Também é possível a utilização de cimbres ao solo (Figura 13) em que estes têm o mesmo 
objetivo dos primeiros, o suporte das cofragens, mas apenas possível em obras de pouca altura 
e com o inconveniente de ser necessário o bloqueio da via onde vai apoiar (caso exista). 
Esta técnica de utilização de cimbres é uma técnica morosa, pois exige a montagem e 
desmontagem da toda a estrutura metálica (cimbre) acabando por fragilizar a própria 
estrutura, no ponto de vista de durabilidade, visto que exige a selagem de todos os orifícios 
utilizando argamassas de reparação exigindo assim um controlo de execução mais rigoroso. 
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4.2 RECURSO A PRÉ-LAJES 
As pré-lajes são elementos também eles pré-fabricados com necessidade de transporte da 
fábrica para a obra e, por isso a sua largura varia usualmente entre os 0,6m e limitada entre 
os 2,0m aos 2,4m para evitar a necessidade de transportes especiais e também devido à sua 
estrutura esbelta pode não garantir uma rigidez suficiente para não se deformar aquando do 
seu transporte e montagem. 
Existem vários tipos de pré-lajes, como as pré-lajes com treliças metálicas, pré-lajes alveolares, 
nervuradas ou em duplo “T”. As pré-lajes podem ser utilizadas como cofragem perdida, 
apenas com a função de suportar o betão da laje moldada em obra, ou então pré-lajes 
colaborantes, que para além de terem a mesma função das anteriores, também são 
dimensionadas como uma parte da própria laje mas também com funções resistentes na fase 
de serviço da estrutura. 
Figura 13 - Cimbre ao solo contínuo 
[A32 – ponte sobre o rio Insua; Zagope, grupo FCM] 
 
Figura 14 - Cimbre fixo 
[DOKA] 
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No caso da pré-laje como cofragem perdida, esta apenas é dimensionada para o peso próprio 
do betão da laje mais uma sobrecarga construtiva (1kN/m2). Já no caso das pré-lajes 
colaborantes, estas necessitam da utilização de armaduras em forma de treliça na direcção do 
vão com várias funções, desde o equilíbrio da peça na fase de execução, resistência ao corte 
em que funcionam também como armadura de esforço transverso, melhoria da aderência da 
interface entre os dois betões colocados em idades diferentes (pré-laje e a laje betonada in 
situ) e também na fase de execução têm como função servir de cavalete para a colocação das 
armaduras superiores.  
As pré-lajes utilizadas em tabuleiros por norma terão duas geometrias diferentes, uma para 
as pré-lajes intermédias (entre vigas) e outra para as extremas (intermédia + consola) como 
ilustrado na Figura 15. 
 
Figura 15 - a) Pré-laje intermédia; b) Pré-laje extrema (intermédia + consola) 
 
A colocação das pré-lajes necessita também de equipamento elevatório para a colocação das 
mesmas na sua posição final. Não são elementos com um peso próprio muito elevado, pois são 
lâminas de betão que poderão variar entre os 4 e os 10 centímetros de espessura. A Figura 16 
ilustra este tipo de elemento. 
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4.3 FASEAMENTO CONSTRUTIVO DO TABULEIRO 
O faseamento construtivo do tabuleiro começa sempre com o transporte e colocação das vigas 
na posição final como respresentado na Figura 17 e Figura 18. 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 - Pré-laje colaborante com treliça metálica 
Figura 17 - Colocação das vigas na posição final 
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De seguida colocam-se as pré-lajes apoiadas nas vigas e as armaduras das carlingas (caso 
existam) e das lajes. Quando se trata de tabuleiros contínuos com a continuidade das vigas 
na zona dos apoios, a fase seguinte pode ser feita de formas distintas: 
 Betonagem da carlinga antes da betonagem da laje; 
 Betonagem da lajes antes da betonagem da carlinga; 
 Betonagem simultânea da carlinga e laje; 
A betonagem da laje antes da carlinga tem a vantagem de reduzir momentos fletores negativos 
sobre os apoios e minimizar os efeitos do calor de hidratação libertado após a betonagem da 
laje. Este efeito ocorre após a betonagem da laje, devido à libertação de calor de hidratação 
do cimento fazendo com que a temperatura do betão aumente e, quando se inicia o 
abaixamento da temperatura, o betão contrai causando tensões internas que podem ser 
semelhantes ao efeito da retração diferencial. Mas sendo a carlinga betonada posteriormente, 
este sistema quando sofre este efeito é um sistema isostático pelo que não se geram momentos 
adicionais na estrutura, enquanto que se fosse optada a utilização do primeiro método 
(betonagem primeiro da carlinga) que estabelecia uma continuidade à estrutura, ir-se-iam 
formar momentos fletores negativos. 
Figura 18 - Posição final das vigas 
[CIVIBRAL – Ponte Leiria] 
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A betonagem simultânea da laje e carlinga é o processo mais simples e rápido, pois não é 
necessário aguardar pela cura da carlinga ou laje. 
No caso do sistema estrutural de vigas simplesmente apoiadas, as fases construtivas são 
apresentadas na Figura 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 - Fases construtivas da laje: I e II - Colocação das pré-lajes; III - Betonagem "in situ" da laje 
I II 
III 
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5 Desenvolvimento da Folha de Cálculo 
Neste estágio, foi desenvolvida uma folha de cálculo utilizando o software Microsoft Excel 
com o objetivo de encontrar as soluções mais económicas para vários vãos possíveis. Foram 
estudados vãos entre 10 e 24 metros. Esta folha de cálculo foi pensada de forma a ter uma 
utilização fácil e intuitiva, mais à frente demonstra-se a utilização da mesma. 
 
5.1 ANÁLISE DA LOGISTICA (TRANSPORTE E MONTAGEM) 
Como já referido, um dos pontos mais sensíveis na pré-fabricação que pode levar a que a 
solução pré-fabricada não seja economicamente viável, é a questão da logística, mais 
propriamente o transporte e a montagem, pois tratam-se normalmente de elementos de grande 
dimensão e peso. 
De forma a conseguir, que esta questão fosse tida em conta na folha de cálculo foram 
introduzidas as informações das tabelas apresentadas. 
Quanto ao transporte este depende do comprimento, largura, altura e peso do elemento pré-
fabricado representados na Tabela 1 
 
 Tabela 1 - Tabela indicativa do tipo de trasnporte necessário; (Saraiva, 2012) 
Tipo de 
transporte 
Comprimento do pré-
fabricado (m) 
Largura do pré-
fabricado (m) 
Altura 
total  (m) 
Peso do Pré-fabricado 
(ton) 
Normal 13,50 2,50 4,00 25 
Licença Anual 25,00 3,00 4,60 30 
Carro Piloto 32,50 4,50 5,00 45 
Carro Piloto e 
G.N.R. 
>32,50 > 4,50 > 5,00 > 45 
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Já na escolha da grua para a montagem do elemento na posição final, esta depende do peso 
do elemento e do raio que a grua necessita. Utilizando a Tabela 2 torna-se possível a escolha 
da grua necessária para cada caso. 
Sabendo então o tipo de transporte necessário para o transporte dos elementos pré-fabricados 
(vigas e pré-lajes) e a grua para a montagem destes mesmos elementos, torna-se então possível 
ter o custo bastante aproximado para a obra na questão da logística. 
PESO/RAIO 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 35 T 35 T 35 T 35 T 40 T 40 T 40 T 40 T 55 T 55 T 55 T 55 T 55 T 55 T 70 T 70 T 80 T 80 T 80 T 80 T 95 T 95 T 95 T 95 T 95 T 95 T 130 T
2 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 35 T 35 T 35 T 35 T 40 T 40 T 45 T 45 T 45 T 45 T 55 T 55 T 55 T 55 T 70 T 70 T 80 T 80 T 80 T 80 T 95 T 95 T 95 T 95 T 95 T 95 T 100 T 100 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T
3 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 35 T 35 T 35 T 35 T 40 T 40 T 45 T 45 T 45 T 45 T 55 T 55 T 55 T 55 T 70 T 70 T 80 T 80 T 80 T 80 T 95 T 95 T 95 T 95 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T
4 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 35 T 35 T 40 T 40 T 45 T 45 T 50 T 50 T 55 T 55 T 70 T 70 T 80 T 80 T 80 T 80 T 95 T 95 T 95 T 95 T 100 T 100 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T
5 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 25 T 35 T 35 T 40 T 40 T 45 T 45 T 50 T 50 T 55 T 55 T 70 T 70 T 80 T 80 T 90 T 90 T 95 T 95 T 95 T 95 T 100 T 100 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 220 T
6 25 T 25 T 25 T 25 T 35 T 35 T 40 T 40 T 45 T 45 T 50 T 50 T 55 T 55 T 70 T 70 T 90 T 90 T 95 T 95 T 95 T 95 T 100 T 100 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T
7 25 T 25 T 25 T 35 T 35 T 35 T 45 T 45 T 50 T 50 T 55 T 55 T 70 T 70 T 90 T 90 T 95 T 95 T 95 T 95 T 100 T 100 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 250 T
8 25 T 25 T 35 T 35 T 40 T 40 T 45 T 45 T 55 T 55 T 70 T 70 T 80 T 80 T 90 T 90 T 95 T 95 T 100 T 100 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 220 T 220 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T
9 25 T 25 T 35 T 35 T 45 T 45 T 50 T 50 T 55 T 55 T 80 T 80 T 90 T 90 T 95 T 95 T 100 T 100 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T
10 25 T 35 T 35 T 40 T 45 T 45 T 55 T 55 T 70 T 70 T 90 T 90 T 95 T 95 T 95 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 300 T 300 T 300 T
11 35 T 35 T 35 T 45 T 50 T 50 T 55 T 55 T 80 T 80 T 90 T 90 T 95 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 300 T 300 T 400 T
12 35 T 35 T 40 T 45 T 50 T 50 T 70 T 70 T 90 T 90 T 95 T 95 T 100 T 100 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T
13 35 T 40 T 45 T 50 T 50 T 50 T 70 T 70 T 90 T 90 T 95 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T
14 40 T 40 T 45 T 50 T 55 T 55 T 80 T 80 T 90 T 90 T 95 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T
15 40 T 40 T 50 T 50 T 60 T 60 T 80 T 80 T 95 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 160 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T
16 40 T 45 T 50 T 55 T 70 T 70 T 90 T 90 T 95 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T
17 40 T 45 T 50 T 55 T 70 T 70 T 90 T 90 T 95 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 160 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T
18 45 T 50 T 50 T 60 T 80 T 80 T 90 T 90 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T
19 45 T 50 T 50 T 70 T 80 T 80 T 95 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 1200 T
20 50 T 50 T 55 T 70 T 80 T 80 T 95 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 160 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T
21 50 T 55 T 70 T 80 T 90 T 90 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T
22 50 T 55 T 70 T 80 T 90 T 90 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T
23 50 T 55 T 70 T 80 T 90 T 90 T 100 T 100 T 130 T 130 T 160 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T
24 50 T 55 T 80 T 80 T 95 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
25 50 T 70 T 80 T 90 T 95 T 95 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
26 50 T 70 T 80 T 90 T 95 T 95 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
27 55 T 80 T 80 T 90 T 100 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
28 55 T 80 T 80 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 160 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
29 70 T 80 T 90 T 95 T 100 T 100 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
30 70 T 80 T 90 T 100 T 100 T 100 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
31 80 T 80 T 95 T 100 T 100 T 100 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
32 80 T 80 T 95 T 100 T 130 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
33 80 T 90 T 95 T 100 T 130 T 130 T 160 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
34 80 T 90 T 100 T 100 T 130 T 130 T 160 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
35 80 T 90 T 100 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
36 80 T 90 T 100 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
37 80 T 95 T 100 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
38 90 T 95 T 100 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
39 90 T 95 T 100 T 130 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
40 90 T 100 T 130 T 130 T 160 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
41 90 T 100 T 130 T 130 T 160 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
42 90 T 100 T 130 T 130 T 160 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
43 90 T 100 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
44 95 T 100 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
45 95 T 100 T 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
46 100 T 130 T 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
47 100 T 130 T 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
48 100 T 130 T 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
49 100 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
50 100 T 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
51 100 T 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
52 130 T 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
53 130 T 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
54 130 T 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
55 130 T 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
56 130 T 130 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
57 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
58 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
59 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
60 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
61 130 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
62 160 T 160 T 200 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
63 160 T 160 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
64 160 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
65 160 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
66 160 T 200 T 200 T 200 T 220 T 220 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
67 160 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
68 160 T 200 T 200 T 200 T 250 T 250 T 250 T 250 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
69 160 T 200 T 200 T 220 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
70 160 T 200 T 200 T 220 T 250 T 250 T 300 T 300 T 400 T 400 T 400 T 400 T 500 T 500 T 500 T 500 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T 1200 T
Tabela 2 - Tabela de capacidade da grua [GrupoTagar] 
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5.2 DEFINIÇÃO DAS CARGAS VARIÁVEIS (SEGUNDO O RSA) 
Foi escolhido o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSA) para a definição das ações, visto que ainda é, nos dias de hoje, Lei em Portugal. 
Embora o Eurocódigo esteja cada vez mais perto de ser implementado como o regulamento a 
ser utilizado, foi pedido pela empresa na realização deste trabalho que fosse usado o RSA. 
Foram então contabilizadas como sobrecargas para a faixa de rodagem a mais condicionante 
das duas apresentadas de seguida: 
 Um veículo com três eixos equidistantes, cada um de duas rodas, com disposição e 
dimensões indicadas na Figura 20. Este veículo foi considerado a atuar tanto 
longitudinalmente como transversalmente. 
As cargas Q transmitidas por cada eixo e as dimensões “a” e “b” dependem da classe 
a que a ponte pertence.  
Classe I: Q = 200 kN ; a = 0,20m ; b = 0,60m 
Classe II: Q = 100 kN ; a = 0,20m ; b = 0,40m  
Figura 20 - Esquema do veículo tipo (RSA, 2006) 
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 Uma sobrecarga com uma carga uniformemente distribuída, “q1”, mais uma carga 
transversal com distribuição uniforme e linear (usualmente conhecida como “faca”), 
“q2” (Figura 21), em que os valores também são dependentes da Classe da ponte. 
Classe I: q1 = 4kN/m2 ; q2 = 50kN/m 
Classe II: q1 = 3 kN/m2 ; q2=30kN/m 
 
Consideraram-se os valores reduzidos das sobrecargas indicadas atrás obtidos pelos 
coeficientes Ψ0 = 0,6 ; Ψ1 = 0,4 ; Ψ2 = 0,2, sendo que Ψ2 = 0 quando a ação sísmica for a 
ação de base da combinação. 
No primeiro caso de sobrecarga, foram consideradas as forças a actuarem em duas posições: 
no centro do tabuleiro e à esquerda, com a roda do veiculo encostado ao passeio como ilustra 
a Figura 22. 
 
 
Figura 21 - I) Sobrecarga uniformemente distribuida; II) Carga transversal com distribuição uniforme e linear 
I) II) 
Figura 22 - Alinhamentos do veículo tipo: I) Centro do tabuleiro; II) Encostado ao lancil 
I) II) 
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Para ações em passeios foram admitidas também duas hipoteses segundo o RSA (Figura 23): 
 Uma carga concentrada com valor característico de 20 kN; 
 Uma sobrecarga uniformemente distribuída com valor característico de 3 kN/m2; 
5.3 ESTUDO PARAMÉTRICO PARA VÁRIOS CENÁRIOS 
Para a análise da distribuição de esforços na secção transversal, com o objectivo de identificar 
as cargas a que as vigas estavam sujeitas, poder-se-iam ter utilizado métodos analíticos 
aproximados ou um estudo paramétrico utilizando o método de elementos finitos. Foi então 
realizado o estudo paramétrico com vários cenários possíveis para várias secções, fazendo 
variar o vão e o espaçamento entre vigas. Foram estudados vãos entre 10 e 24 metros e 
espaçamentos entre 1,5 e 3,5 metros para uma largura de tabuleiro de 12 metros. 
A variação dos espaçamentos entre vigas fazem variar o numero de vigas utilizadas e a 
dimensão das consolas nas extremidades do tabuleiro, esta variação está definida na Tabela 
3. 
Tabela 3 - Identificação do número de vigas e dimensão das consolas 
 
Plataforma (m) 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Afastamento (m) 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5
nº vigas 8 7 6 5 5 5 4 4 4
consola (m) 0,75 0,75 1 1,5 1 0,5 1,5 1,13 0,75
Figura 23 - Acções nos passeios: I) Carga concentrada; II) Carga uniformemente distribuida 
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Os métodos analíticos mais correntes para o estudo da distribuição de esforços na secção 
transversal de pontes são: Método de Courbon, Método de Guyon-Massonnet-Barés e o Método 
das Normas  AASHTO. 
O Método de Courbon é um método expedito que permite determinar de forma aproximada de 
que forma uma carga P que atua na carlinga central de um tabuleiro constituído por uma laje 
vigada  se distribui pelas longarinas. Sendo este um método simplificado, admite simplificações 
como: 
 Desprezar a contribuição das carligas laterais, considerando apenas a carlinga 
central; 
 Desprezar a resistência à torção das carlingas e longarinas; 
 Admite-se que as carlingas são infinitamente rígidas à flexão; 
 Admite-se que a distribuição assim obtida é válida para qualquer posição da carga 
P ao longo do vão das longarinas; 
 É válido se o vão da ponte é superior a duas vezes a sua largura; 
Já o Método de Guyon-Massonnet-Barés consiste na substituição do tabuleiro real por uma 
laje ortotrópica equivalente, isto é com as mesmas características de resistência média à flexão 
e torção. 
O Método das Normas AASHTO tem como hipótese fundamental que as pontes de um 
determinado tipo se comportam de forma semelhante quando submetidas a cargas com 
configurações semelhantes. Este método permite obter bons resultados para pontes 
constituídas por laje de betão vigada, lajes maciças e lajes ocas, nas quais as deformações 
devidas ao esforço de corte são muito pequenas. (Carril & Ferreira Lopes) 
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No estudo paramétrico realizado, foram modelados todos os cenários em estudo utilizando o 
Método de Elementos Finitos com o programa de cálculo “Autodesk Robot Structural 
Analysis”.  
Foi considerado que todas as vigas seriam condicionadas pela viga mais esforçada, então 
através da análise dos resultados obtidos no programa de cálculo, retirou-se a percentagem 
dos esforços totais que iriam para a viga mais esforçada que deram origem aos gráficos 
apresentados nas Figura 27 a Figura 42. Este estudo debruçou-se apenas nas cargas que não 
se consideraram como sendo divididas de igual forma por todas as vigas (como o peso próprio 
e a sobrecarga uniformemente distribuída na faixa de rodagem mais a linearmente 
distribuída), sendo então consideradas as restantes cargas permanentes (RCP) e sobrecargas. 
Com isto foi possível calcular, de forma aproximada, aplicando as fórmulas tabeladas para 
cálculo de esforços, apenas assumindo uma barra simplesmente apoiada e concentrando todas 
as forças nessa barra, o esforço a que a viga condicionante estava sujeita.  
Para a modelação dos diversos cenários estudados através do software Robot, de um modelo 
de elementos finitos com elementos de casca, foi necessária a atribuição de um coeficiente de 
majoração da inércia da viga estudada, devido à laje também ser um elemento resistente e, 
posto isto, o banzo comprimido aumentaria a secção a considerar da viga. Segundo o Artigo 
88º do Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP, 2007) que 
tem como título “Largura do banzo comprimido das vigas em T”, a largura a considerar para 
este banzo comprimido é igual ao valor da soma da largura da alma com o menor valor dos 
expostos a seguir de um e do outro lado da viga. 
 1/10 da distância entre secções de momento nulo (no caso de estudo sendo uma viga 
simplesmente apoiada será 1/10 do vão); 
 1/2 da distância entre faces das almas de vigas contiguas; 
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As secções estudadas foram vigas I60, I90, I100 e I120 (Figura 24). 
Fazendo então variar a área da secção com o acrescento do banzo comprimido obtiveram-se 
os coeficientes de majoração da inércia para cada secção (Figura 25 e Figura 26). 
Figura 26 - Coeficiente de majoração da inércia da viga 
 
As percentagens do esforço total, atuante na viga mais condicionante obtidas através do 
estudo, estão representadas nos gráficos seguintes: 
Figura 24 - Secções estudadas 
Figura 25 - Secções transversais das vigas compostas 
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Para a viga I60: 
 
Figura 27 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pelas RCP na secção I60
 
Figura 28 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pelo veículo tipo (Art.41º RSA) na secção I60 
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Figura 29 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pela sobrecarga concentrada no passeio 
(Art.44.1º RSA) na secção I60 
 
Figura 30 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pela sobrecarga uniformemente distribuída no 
passeio (Art.44.1 do RSA) na secção I60 
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Para a secção I90: 
 
Figura 31 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pelas RCP na secção I90 
 
Figura 32 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pelo veículo tipo (Art.41º RSA) na secção I90 
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Figura 33 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pela sobrecarga concentrada no passei 
(Art.44.1º RSA) na secção I90 
 
Figura 34 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pela sobrecarga uniformemente distribuida no 
passeio (Art.44.1º RSA) na secção I90 
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Para a secção I100: 
 
Figura 35 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pelas RCP na secção I100 
 
Figura 36 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pelo veículo tip (Art.41º RSA) na secção I100 
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Figura 37 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pela sobrecarga concentrada no passeio 
(Art.44.1º RSA) na secção I100 
 
Figura 38 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pela sobrecarga uniformemente distribuída  no 
passeio (Art.44.1º RSA) na secção I100 
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Para a secção I120: 
 
Figura 39 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pelas RCP na secção I120 
 
Figura 40 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pelo veículo tipo (Art.41º RSA) na secção I120 
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Figura 41 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pela sobrecarga concentrada no passeio 
(Art.44.1º RSA) na secção I120 
 
Figura 42 - Gráfico da distribuição transversal do esforço gerado pela sobrecarga uniformemente distribuida no 
passeio (Art.44.1º RSA) na secção I120 
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Através da análise dos gráficos acima apresentados, conclui-se que, com o aumento do vão, 
as cargas tendem a ser distribuídas de igual valor por todas as vigas. Sendo mais notório nos 
casos de carga em que estas são uniformemente distribuídas, visto que nos casos onde as 
cargas são concentradas, embora exista uma diminuição da percentagem da carga total, 
mesmo com o aumento do vão, a viga mais esforçada é significativamente mais solicitada. 
Como exemplo: 
Num exemplo de uma viga com um vão de 16 metros, uma secção I90 e com um espaçamento 
entre vigas de 2.0 metros analisando apenas o carga do veículo tipo (Figura 43), como referido 
atrás, a força de cada eixo é concentrada sobre a barra (Q=200kN): 
 
 
Figura 43 – Esquema da barra simplesmente apoiada sujeita à carga do veículo tipo e respectivo diagrama da 
envolvente dos momentos fletores [FTool] 
𝑀𝑚á𝑥 = 150 𝐿 − 300 ⟺ 𝑀𝑚á𝑥 = 150 × 16 − 300 = 2100 𝑘𝑁.𝑚 
 
Com a análise feita através do programa de cálculo a percentagem do esforço sobre a viga 
condicionante é de 38,97%, ou seja o momento máximo nesta viga é de: 
𝑀𝑚á𝑥 = 2100 × 0.3897 = 818.37 𝑘𝑁.𝑚 
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Comparando com o esforço obtido através do programa de cálculo (Figura 44): 
𝑀𝑚á𝑥 = 774.04 𝑘𝑁.𝑚 
O esforço obtido não é exactamente igual, pois através do programa de cálculo, este admite 
também que uma pequena parcela dos esforços são resistidos pela laje. 
 
5.4 CÁLCULO DO PRÉ-ESFORÇO 
As armadura de pré-esforço são pré-tensionadas em fábrica, tendo sempre estas um traçado 
retilíneo ao longo de toda a viga. 
A força de pré-esforço a aplicar é calculada garantindo o estado de descompressão para a 
combinação de acções quase-permanentes, impondo assim, que nesta combinação de ações não 
existam tensões de tração na fibra inferior do elemento pré-esforçado. 
𝜎𝑖 ≤ 0 
Como já referido, o pré-esforço sendo aplicado em fábrica é necessário ter em atenção as várias 
fases (Tabela 4) a que a viga está sujeita, isto é, numa primeira fase a viga apenas está sujeita 
ao seu peso próprio e posteriormente estará sujeita a todas as outras cargas permanentes e 
Figura 44 - Modelação do tabuleiro sujeito à carga do veículo tipo e diagramas de momentos flectores nas 
vigas 
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sobrecargas. Com isto, quer-se dizer, que como a força de pré-esforço a aplicar é calculada 
considerando a viga totalmente carregada, esta vai ter estados de tensão diferentes em 3 fases.  
Na Fase 1 considera-se a altura da aplicação do pré-esforço, ou seja a viga apenas está sujeita 
ao peso próprio da mesma (PPviga), sendo as tensões calculadas com a área da secção (A1) a 
inércia (I1) as distâncias do centro de gravidade às fibras superiores e inferiores (vs1 e vi1 
respectivamente) e a força de pré-esforço (Pe). 
Na Fase 2, a viga terá exactamente as mesmas características que na Fase 1 mas será a fase 
de betonagem da laje, esta ainda não resistente (PPlaje). 
A Fase 3 admite-se como sendo a fase de serviço da estrutura, em que a laje já é um elemento 
resistente fazendo com que o banzo comprimido, já falado anteriormente, seja contabilizado 
como fazendo parte da secção resistente e alterando assim as características da viga (A2 e I2) 
e estando a estutura já sujeita às restantes cargas permanentes (RCP) e sobrecargas (Q) 
Tabela 4 - Fases consideradas para anaálise de tensões 
Fase 1     Fase 2     Fase 3     
A1     A1     A2     
I1     I1     I2     
vi1     vi1     vi2     
vs1     vs1     vs2     
PPviga     PPviga     RCP     
Pe     PPlaje     Q     
      Pe           
 
 
𝜎𝑠 = −
𝑃
𝐴1
+
𝑃 × 𝑒
𝐼1
× 𝑣𝑖1 −
𝑀𝑝𝑝. 𝑣𝑖𝑔𝑎
𝐼1
× 𝑣𝑖1 −
𝑀𝑝𝑝. 𝑙𝑎𝑗𝑒
𝐼1
× 𝑣𝑖1 −
𝑀𝑟𝑐𝑝
𝐼2
× 𝑣𝑖2 −
𝜓1 ×𝑀𝑄
𝐼2
× 𝑣𝑖2 
  
𝜎𝑖 = −
𝑃
𝐴1
−
𝑃 × 𝑒
𝐼1
× 𝑣𝑖1 +
𝑀𝑝𝑝. 𝑣𝑖𝑔𝑎
𝐼1
× 𝑣𝑖1 +
𝑀𝑝𝑝. 𝑙𝑎𝑗𝑒
𝐼1
× 𝑣𝑖1 +
𝑀𝑟𝑐𝑝
𝐼2
× 𝑣𝑖2 +
𝜓1 ×𝑀𝑄
𝐼2
× 𝑣𝑖2 
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em que: 
P força de pré-esforço 
e excentricidade da armadura de pré-esforço em relação ao centro de 
gravidade (G) 
A1 área da secção transversal da viga 
A2 área da secção transversal composta da viga (secção da viga + banzo 
comprimido) 
I1 inércia da viga 
I2 inérica da viga composta (viga + banzo comprimido) 
vi1, vs1 distância do centro de gravidade da secção da viga à fibra inferior e 
superior, respetivamente 
vi2, vs2 distância do centro de gravidade da secção da viga composta (viga + banzo 
comprimido) à fibra inferior e superior, respetivamente  
Mpp.viga momento fletor devido ao peso próprio da viga 
Mpp.laje momento fletor devido ao peso próprio da laje 
Mrcp momento fletor devido às restantes cargas permanentes (RCP) 
MQ momento fletor devido às sobrecargas (Q) 
 
Para o cálculo da força de pré-esforço a aplicar, foi necessário arbitrar uma excentricidade 
para os cordões de pré esforço que necessitará de retificação postriormente. 
A excentricidade arbitrada foi sempre a de (yG – recobrimento) e a correção dessa 
excentricidade é feita através de iterações, pois não é possível a aplicação de todos os cordões 
de pré-esforço com a mesma excentricidade como se comprova na Figura 45. 
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Figura 45 - Representação dos níveis de aplicação de pré-esforço das várias secções 
Na Figura 45 e na Tabela 5 demonstram os diferentes níveis para a aplicação dos cordões de 
pré-esforço para uma matriz de 5x5 centímetros e com a limitação da distância do último 
nível à base de 50 centímetros devido ao esforço que seria gerado no maciço de reacção. 
Posto isto, calcula-se a força de pré-esforço impondo uma tensão inferior nula, com a 
excentricidade arbitrada de (yG – recobrimento) e retira-se o número de cordões necessários. 
Tabela 5 - Distribuição do número de cordões de pré-esforço nas várias secções 
I60 I90 I100 I120 
nº 
cordões 
distância à 
base (m) 
nº 
cordões 
distância à 
base (m)  
nº 
cordões 
distância à 
base (m) 
nº 
cordões 
distância à 
base (m)  
7 0,05 7 0,05 7 0,05 11 0,05 
12 0,10 14 0,10 14 0,10 22 0,10 
15 0,15 19 0,15 17 0,15 29 0,15 
16 0,20 22 0,20 18 0,20 32 0,20 
17 0,25 23 0,25 19 0,25 33 0,25 
18 0,30 24 0,30 20 0,30 34 0,30 
- - 25 0,35 21 0,35 35 0,35 
- - 26 0,40 22 0,40 36 0,40 
- - 27 0,45 23 0,45 37 0,45 
 
Na secção da viga I60 não são utilizados todos os níveis visto o centro de gravidade da viga 
estar a 0,31 metros da base, não fazendo sentido estar a aplicar pré-esforço acima do centro 
de gravidade pois iria gerar mais momentos positivos. 
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Após a obtenção do número de cordões necessários com a excentricidade inicial, calcula-se o 
centro de gravidade do conjunto de cordões distribuídos pela matriz já atrás falada nas secções 
da viga para a obtenção da excentricidade real daquele número de cordões. 
Por norma 3 a 4 iterações são suficientes para encontrar a excentricidade e o número de 
cordões exatos para o caso em estudo. 
𝑦𝐺𝑐𝑜𝑟𝑑õ𝑒𝑠 =
𝑛1 × 𝑑1 +⋯+ 𝑛𝑛 × 𝑑𝑛
𝑛
 
Em que: 
n1 número de cordões do nível 1 
nn número de cordões do nível “n” 
d1 distância à base do nível 1 
dn distância à base do nível “n” 
 
A excentricidade da força do pré-esforço será então: 
𝑒 = 𝑦𝐺𝑣𝑖𝑔𝑎 − 𝑦𝐺𝑐𝑜𝑟𝑑õ𝑒𝑠 
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5.5 CÁLCULO DA ARMADURA ORDINÁRIA DA VIGA 
5.5.1 ARMADURA LONGITUDINAL 
Neste ponto a folha de cálculo tem uma limitação na escolha da armadura a utilizar, apenas 
tem em conta, numa serie de soluções possíveis, a menor área de aço superior à área necessária. 
Com isto, não tem em conta espaçamento entre os varões nem combinações de diâmetros 
diferentes. 
Para o cálculo da armadura, é necessário homogeneizar a secção, visto que a laje e a viga 
,normalmente, são constituídos por betões de diferentes resistências. 
𝑏ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔. =
𝐸𝑙𝑎𝑗𝑒
𝐸𝑣𝑖𝑔𝑎
× 𝑏𝑒𝑓𝑓 
Após a homogeneização da secção, há necessidade de verificar a posição na secção do eixo 
neutro. Através do cálculo orgânico e adotando o método do diagrama retangular, é possível 
descobrir a posição do eixo neutro, sendo que este poderá encontrar-se na laje, no banzo 
superior da viga, na alma da viga ou no banzo inferior. Caso este se encontre abaixo do banzo 
superior da viga é necessário recorrer-se a armadura de compressão de forma a elevar a posição 
do eixo neutro para o banzo superior ou para a laje. Por norma, este encontra-se na laje em 
que o esquema da Figura 46 se torna válido para o cálculo. Caso se encontre no banzo superior 
ou na alma deve-se então acrescentar novas forças Fc considerando então as do banzo superior 
e da alma, caso o e.n. se encontre nela. 
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Para o cálculo da armadura necessária utilizam-se as expressões de equilíbrio apresentadas: 
{
𝐹𝑐 = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑝
𝑀𝑒𝑑 = 𝐹𝑐 × 𝑧𝑠 − 𝐹𝑝 × (𝑧𝑠 − 𝑧𝑝)
 
{
𝐹𝑐 = 0.8𝑥 × 𝑏ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔. × 𝑓𝑐𝑑
𝐹𝑠 = 𝐴𝑠 × 𝑓𝑦𝑑
𝐹𝑝 = 𝐴𝑝 × 𝑓𝑝 0.1𝑘/1.15
 
Sendo que o valor de As tem sempre que respeitar a seguinte condição: 
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 ≥ {
0.26 ×
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘
× 𝑏 × 𝑑
0.0013 × 𝑏 × 𝑑      
 
em que: 
𝑏 menor dimensão da zona traccionada 
 
É necessário fazer a verificação do estado de tensão das armaduras para verificar se a extensão 
destas se encontram no patamar de cedência. Para isto assume-se como hipótese inicial que 
𝜀𝑠 ≥ 𝜀𝑦𝑑, onde os valores para a rotura convencional para 𝜀𝑐 e de 𝜀𝑠 são de 3.5‰ e de 10‰ 
respectivamente. 
No caso de 𝜀𝑠 ≥ 𝜀𝑦𝑑 então a hipótese está correta, já no caso de 𝜀𝑠 < 𝜀𝑦𝑑 significa que 𝐹𝑠 <
𝐴𝑠. 𝑓𝑦𝑑, fazendo com que a posição da LN não esteja correta visto não ter sido esta a hipótese 
Figura 46 - Esquema das forças na secção 
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admitida. Não sendo esta uma situação desejável, devem ser adoptadas medidas impondo que 
as armaduras estejam em cedência (𝜀𝑠 ≥ 𝜀𝑦𝑑). 
Através do cálculo orgânico obtém-se a armadura longitudinal necessária (As) e, como dito 
anteriormente, na folha de cálculo a solução escolhida será o número de varões do mesmo 
diâmetro que respeitem a condição de ter a menor área superior a As. 
Sendo as vigas estudadas simplesmente apoiadas, apenas sofrem momentos positivos sendo 
então dimensionada a armadura inferior. Como armadura contrutiva é utilizado 20% da 
armadura principal. 
De acordo com o REBAP (Art. 96º) é também utilizado a armadura de alma como sendo 4% 
da armadura principal longitudinal. 
 
5.5.2 ARMADURA DE ESFORÇO TRANSVERSO 
Como primeiro passo é feita a verificação do valor de cálculo do esforço transverso resistente 
do elemento sem armadura de esforço transverso que é obtido por: 
𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐 . 𝑘. (100. 𝜌1. 𝑓𝑐𝑘)
1
3 + 𝑘1. 𝜎𝑐𝑝] . 𝑏𝑤 . 𝑑 
Com um mínimo de: 
𝑉𝑅𝑑,𝑐 = (𝑣𝑚𝑖𝑛 + 𝑘1. 𝜎𝑐𝑝). 𝑏𝑤 . 𝑑 
em que: 
fck em MPa; 
𝑘 = 1 + √
200
𝑑
≤ 2.0 com d em mm; 
𝜌1 =
𝐴𝑠𝑙
𝑏𝑤. 𝑑
≤ 0.02; 
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Asl  área da armadura de tração prolongada de um comprimento maior ou igual a 
(lbd+d) para além da secção considerada; 
bw menor largura da secção transversal na área tracionada; 
𝜎𝑐𝑝 = 𝑁𝐸𝑑/𝐴𝑐 ≤ 0.2. 𝑓𝑐𝑑; 
NEd esforço normal na secção devido às ações aplicadas ou ao pré-esforço [em N] sendo 
NEd>0 para compressão; 
Ac área da secção transversal de betão [mm
2]; 
CRd,c valor recomendado de 0.18/γc  com γc=1.5; 
k1 valor recomendado de 0.5; 
𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0.035. 𝑘
3/2. 𝑓𝑐𝑘
1/2;  
VRd,c em [N]; 
 
Se 𝑉𝑅𝑑,𝑐 ≥ 𝑉𝐸𝑑 considera-se que o elemento é suficientemente resistente ao esforço transverso 
atuante, logo não necessita de armadura de esforço transverso, para além da armadura 
mínima. 
Caso esta condição não se verifique, será então necessário o cálculo do valor do esforço 
transverso resistente para elementos com armadura de esforço transverso como estipulado no 
EC2 (VRd,s) sendo este o menor dos seguintes valores: 
𝑉𝑅𝑑,𝑠 =
𝐴𝑠𝑤
𝑠
× 𝑧 × 𝑓𝑦𝑤𝑑 × cot (𝜃) 
𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝛼𝑐𝑤 × 𝑏𝑤 × 𝑧 × 𝑣1 × 𝑓𝑐𝑑
cot(𝜃) + tan (𝜃)
 
Onde: 
Asw área da secção transversal das armaduras de esforço transverso; 
s espaçamento entre estribos; 
z braço do binário das forças interiores; 
fywd valor de cálculo da tensão de cedência das armaduras de esforço transverso; 
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ϴ ângulo formado pela escora comprimida de betão com o eixo da viga; 
αcw coeficiente que tem em conta o estado de tensão do banzo comprimido ; 
bw menor largura da secção transversal na área tracionada; 
ν1 coeficiente de redução da resistência do betão fendilhado por esforço transverso; 
fcd valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão; 
 
Nota: Para elementos comprimidos (caso de elementos pré-esforçados) ϴ≈20° a 26 (Marchão 
& Appleton, 2008/2009) . 
No EC2 também é indicado tanto uma armadura transversal mínima como espaçamentos 
máximos longitudinais das armaduras e transversais entre ramos de estribos. 
Os valores de armadura transversal mínima são impostos no EC2 através de uma taxa de 
armaduras de esforço transverso mínima calculada por: 
𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 =
0.08.√𝑓𝑐𝑘
𝑓𝑦𝑘
 
 
Sendo a taxa de armadura: 
𝜌𝑤 =
𝐴𝑠𝑤
𝑠. 𝑏𝑤. sin (𝛼)
 
 
Quanto ao espaçamento longitudinal (sl,max) e ao espaçamento transversal entre ramos de 
estribos (st,max) máximos são calculados da seguinte forma: 
 
𝑠𝑙,𝑚𝑎𝑥 = 0.75. 𝑑. (1 + cot𝛼) 
𝑠𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 0.75. 𝑑 ≤ 600𝑚𝑚 
em que: 
𝛼 inclinação das armaduras de esforço transverso em relação ao eixo longitudinal da 
viga; 
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5.5.3 ARMADURA DE JUNTA DE BETONAGEM EM DIFERENTES DATAS 
Devido à existência de betões de idades diferentes no conjunto viga-laje, sendo a viga pré-
fabricada e a laje betonada in situ, geram-se tensões tangenciais na interface dos dois betões. 
Segundo o EC2 esta tensão tangencial deve satisfazer a seguinte condição: 
𝑣𝐸𝑑𝑖 ≤ 𝑣𝑅𝑑𝑖 
O valor de cálculo da tensão tangencial na junta é calculado da seguinte forma: 
𝑣𝐸𝑑𝑖 =
𝛽. 𝑉𝐸𝑑
𝑧. 𝑏𝑖
 
em que: 
𝑣𝑅𝑑𝑖 valor de cálculo da tensão tangencial resistente da junta; 
𝑣𝐸𝑑𝑖 valor de cálculo da tensão tangencial na junta; 
β relação entre o esforço longitudinal no betão novo e o esforço longitudinal total 
na zona de compressão ou tração; 
VEd valor do esforço transverso; 
z braço do binário da secção composta; 
bi largura da junta (Figura 47) 
 
 
 
 
 
 
Figura 47 - Juntas de betonagem (bi) [EC2] 
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Para obter o valor de cálculo da tensão tangencial resistente da junta aplica-se a seguinte 
formula: 
𝑣𝑅𝑑𝑖 = 𝑐. 𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜇. 𝜎𝑛 + 𝜌. 𝑓𝑦𝑑 . (𝜇. 𝑠𝑒𝑛 𝛼 + cos𝛼) ≤ 0.5. 𝑣. 𝑓𝑐𝑑 
em que: 
𝑓𝑐𝑡𝑑 valor de cálculo da tensão de rotura à tração do betão 
𝑓𝑐𝑡𝑑 = 𝛼𝑐𝑡 . 𝑓𝑐𝑡𝑘,0.05/𝛾𝑐  
𝛼𝑐𝑡   coeficiente que tem em conta os efeitos a longo prazo na resistência à tração e os 
efeitos desfavoráveis resultantes do modo como a carga é aplicada, com um 
valor recomendado de 1,0 
𝛾𝑐 coeficiente parcial de segurança do betão. Tem valor de 1.5 para situações de 
projeto persistentes ou transitórias e 1.2 para situações de projeto acidentais. 
𝜎𝑛 tensão devida ao esforço normal exterior mínimo na junta, positivo se de 
compressão, com 𝜎𝑛 < 0.6𝑓𝑐𝑑  e negativo se de tração. Quando 𝜎𝑛 é de tração, 
𝑐. 𝑓𝑐𝑡𝑑 = 0. 
𝜌 =
𝐴𝑠
𝐴𝑖
 
𝐴𝑠 área da secção de armaduras que atravessa a junta 
𝐴𝑖 área da junta 
𝛼 definido na Figura 48 
𝑣 coeficiente de redução de resistência: 
𝑣 = 0.6 [1 −
𝑓𝑐𝑘
250
],  com 𝑓𝑐𝑘 em MPa 
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c e 𝜇 coeficientes que dependem da rugosidade da junta onde os valores estão descritos 
a seguir: 
 As superfícies da junta podem ser classificadas por: 
 Muito lisas: caso a superfície seja moldada por aço, plástico ou por moldes de madeira 
especialmente preparados.  
𝑐 = 0.025 𝑎 0.10 e 𝜇 = 0.5 
 Lisa: caso seja uma superfície extrudida ou executada com moldes deslizantes, ou 
executada sem cofragem e não tratada após a vibração. 
𝑐 = 0.20 e 𝜇 = 0.6 
 Rugosa: uma superfície com rugusidade de pelo menos 3mm de altura e espaçadas 
cerca de 40mm, obtidas pelo meio de raspagem, de jacto de água, ar ou areia ou por 
meio de quaisquer outros métodos de que resulte um comportamento equivalente. 
𝑐 = 0.40 e 𝜇 = 0.7 
 Indentada: caso seja um superfície com recortes em conformidade com a Figura 48. 
𝑐 = 0.50 e 𝜇 = 0.9 
 
Figura 48 - Junta de construção indentada [EC2] 
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5.6 ARMADURA DA PRÉ-LAJE 
A pré-laje é dimensionada, como já referido, apenas com a atuação do peso próprio total da 
laje mais um sobrecarga construtiva de 1kN/m2 para considerar o impacto da betonagem e os 
homens necessários para execução da mesma. A secção resistente é apenas a da pré-laje, 
admitindo apenas a altura desta. 
 
5.6.1 ARMADURA LONGITUDINAL 
A armadura longitudinal da pré-laje é dimensionada dependendo da situação mais 
desfavorável das duas fases a que esta terá que resistir. Estas duas fases são a fase construtiva, 
em que as ações atuantes são as referidas em cima, ou então a fase de vida útil da estrutura 
em que todas as ações da estrutura são consideradas. Por norma, a fase condicionante é a da 
vida útil da estrutura, sendo então utilizado para o dimensionamento da armadura a forma 
análoga às lajes maciças. 
Este tipo de pré-laje, visto serem colaborantes, tem geralmente a armadura total da futura 
laje composta incorporada na lâmina de betão. 
Para o cálculo da armadura longitudinal, recorreu-se a uma simplificação do método usado 
do manual de cálculo de esforços normais e de flexão (D'Arga e Lima, Monteiro, & Mun, 
2004).  
Foi utilizada a fórmula simplificada, preconizada neste manual, para o cálculo da percentagem 
mecânica das armaduras de tracção (ω). O valor desta percentagem seria calculado por: 
𝜔 =
𝐴𝑠
𝑏. 𝑑
 
𝑓𝑦𝑑
𝑓𝑐𝑑
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Este valor é bastante aproximado quando calculado por: 
𝜔 = 𝜇. (1 + 𝜇) 
sendo  
𝜇 =
𝑀𝑅𝑑
𝑏𝑑2𝑓𝑐𝑑
 
Posto isto, após o cálculo de 𝜇 é possível o cálculo de 𝜔. Recorrendo então à fórmula de 𝜔 
inicial retira-se a área de armadura necessária para resistir aos momentos gerados na pré-laje. 
 
5.6.2 TRELIÇA METÁLICA 
Sendo as pré-lajes, por norma, elementos simplesmente apoiados, estão apenas sujeitos a 
momentos positivos. A utilização da treliça metálica terá como função resistir a estes 
momentos positivos durante a fase de construção através do binário (Figura 49) gerado entre 
a armadura superior e inferior, como também acabando por ser considerada como armadura 
de juntas de betonagem em diferentes datas (Cap. 6.5.3) a armadura inclinada, armaduras 
estas visíveis na Figura 49 e Figura 50. 
 
 
 
 
 
 
Figura 49 - Representação da treliça metálica e forças do binário gerado 
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Figura 50 - Alçado da treliça metálica utilizada 
Sendo estas pré-lajes autoportantes e simplesmente apoiadas, estarão apenas sujeitas a 
momentos positivos, pelo que a armadura superior resistirá às compressões provocadas por 
esses esforços. Embora o aço tenha uma elevada resistência, quando este é sujeito a forças de 
compressão a sua resistência diminui devido a fenómenos de encurvadura. 
Foi considerada uma treliça “stardard” (Figura 50) para todas as situações apenas se faz a 
verificação da mesma. 
 
 
 
 
 
 
Posto isto, é necessário proceder ao cálculo da resistência da armadura superior sujeita a 
compressões. Para isso recorre-se ao cálculo do valor da esbelteza Eulariana (𝜆𝐸) e ao valor 
da esbelteza do elemento (𝜆) defenidos através das formulas seguintes.  
𝜆𝐸 = 𝜋. [𝐸/𝑓𝑦]
0.5 
𝜆 = 𝐿𝑒/𝑖 
em que: 
E módulo de elasticidade do aço 
𝑓𝑦 tensão de cedência à tração do aço das armaduras para betão armado 
𝐿𝑒 comprimento de encurvadura  
𝑖 raio de giração 
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Para o cálculo do comprimento de encurvadura, quando se trata da armadura superior este é 
considerado o comprimento total entre os apoios, ou seja entre as ligações da armadura 
superior (𝐿𝑒 = 𝐿1) e a armadura inclinada como esquematizado na Figura 51. Já para 
armadura inclinada da treliça, segundo a Norma Espanhola MV103 (Camacho Alves, 2008), 
o comprimento de encurvadura desta será considerado como 𝐿𝑒 = 0,8. 𝐿2. 
 
 
 
 
 
 
Quanto ao raio de giração, este será calculado pela seguinte formula: 
𝑖 = √𝐼/𝐴 
em que 
I inércia do varão de aço 
A área do varão de aço 
 
Com isto, torna-se possível calcular então os valores de esbelteza, acima referidos e procede-
se ao cálculo do valor da esbelteza equivalente: 
?̅? = 𝜆/𝜆𝐸 
Figura 51 - Comprimentos de encurvadura 
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O valor da resistência do aço à compressão será reduzido por um coeficiente (𝜒), sendo então 
o valor final da resistência igual a 𝜎𝑅𝑑. 
𝜒 =
1
𝜙 + √𝜙2 − ?̅?2
          (𝜒 ≤ 1) 
𝜙 = 0.5 [1 + 𝛼(?̅? − 0.2) + ?̅?2] 
em que  
𝛼 fator de imperfeição (segundo o EC3 toma valor de 0.49 visto ser uma secção 
cheia logo a curva de encurvadura relevante será “c”) 
𝜎𝑅𝑑 = 𝜒. 𝑓𝑦𝑑 
Calculada a resistência do aço à compressão (𝜎𝑅𝑑) pode-se então proceder ao dimensionamento 
da armadura através do cálculo orgânico. 
Kim Elliot defende que na fase construtiva a armadura superior e inferior da treliça metálica 
é que serão os elementos resistentes, desprezando a lâmina de betão de forma a prevenir 
fissuração e deformação da mesma. Explica também que o varão superior da treliça metálica 
está devidamente travado na direcção vertical e horizontal pela armadura inclinada da treliça. 
Considera então que para o momento máximo na fase construtiva a armadura superior (As’) 
é calculada por (Elliott, 2002): 
𝐴𝑠
′ =
𝑀1
𝑧1. 0.95. 𝑓𝑦
 
em que 
𝑀1 momento máximo na fase construtiva 
𝑧1 braço entre a armadura superior e inferior da treliça metálica 
𝑓𝑦 tensão de cedência à tração do aço das armaduras para betão armado 
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Embora tenha sido utilizada a acima referida para o cálculo da área de armadura superior, 
em vez de se ter considerado, como o autor defende, a resistência do aço como sendo 0.95. 𝑓𝑦, 
visto que esta armadura está à compressão, de forma a estar do lado da segurança, assume-
se que esta resistência é igual a 𝜎𝑅𝑑. 
Como já referido atrás, apenas se faz a verificação se a armadura necessária calculada através 
deste método é inferior ou igual à utilizada na treliça “standard”. 
 
5.7 ARMADURA DA LAJE 
A armadura da laje é calculada analogamente à da pré-laje, sendo apenas necessária a 
verificação de qual destas (laje ou pré-laje) será a condicionante. Sabendo que a pré-laje é 
colaborante, esta possui a armadura necessária para o cenário em que os esforços são maiores, 
isto é ou na fase construtiva em que a pré-laje é o único elemento resistente e com os esforços 
gerados devido ao peso próprio da laje mais a sobrecarga construtiva ou então, com toda a 
laje como elemento resistente e com os esforços gerados na fase de serviço da ponte com todas 
as cargas permanentes e variáveis que atuam sobre a mesma. 
Para os esforços concentrados na laje, de acordo com o Artigo 103º do REBAP com o título 
de “Lajes armadas numa só direcção sujeitas a cargas concentradas”, a menos de uma análise 
mais rigorosa, os momentos flectores máximos e esforços transversos numa só direcção podem 
ser calculados assimilando a laje a uma viga com os mesmos vãos condições de apoio e 
espessura da laje e com uma largura bm (Figura 52) igual à largura b de distribuição da carga 
acrescida da largura b1 obtidas pela Tabela 6 
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Tabela 6 - Largura de distribuição de cargas concentradas em lajes. Valores de b1 
 
 
 
 
 
 
A zona de distribuição da carga concentrada obtém-se admitindo uma degradação da carga 
segundo linhas a 45º a partir do contorno da área carregada até ao plano situado a meio da 
altura útil da laje. A dimensão b de distribuição é calculada por: 
𝑏 = 𝑎 + 2ℎ1 + 𝑑 
em que: 
a dimensão da área carregada na direcção considerada; 
ℎ1 espessura do revestimento sob a área carregada; 
d altura útil da laje; 
Figura 52 - Representação da largura bm 
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5.8 ANÁLISE ECONÓMICA 
A análise económica baseia-se apenas na verificação de qual de todas as soluções, já atrás 
mencionadas, será a que tem um menor custo.  
Para esta análise é feita uma folha de orçamento em que são contabilizados todos os custos 
envolvidos na solução. Nesta folha está dividida por uma secção com os custos de mão de 
obra e transporte e materiais utilizados nos elementos pré-fabricados (vigas e pré-lajes), nos 
elementos betonados in situ (lajes) e por fim a identificação e custo da grua como se pode ver 
na folha de orçamento tipo da Figura 53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo Qnt. Unid. Preço Unit. Preço
Pré-fabricados
Vigas
Nº vigas un.
Betão C40/50 m3/viga 60,21 €
Armadura ordinária A500 kg/viga 0,95 €
Armadura P.E. fpuk 1860 kg 1,05 €
Mão-de-obra h/viga 9,00 €
Transporte Normal km 0,10 €
Nº vigas/camião un.
Nº camiões ou viagens un.
Molde
TOTAL
Pré-lajes
Nº pré-lajes un
Betão C30/37 m3 55,21 €
Armadura ordinária A500 kg 0,95 €
Mão-de-obra h 9,00 €
Transporte Normal km 0,10 €
Nºlajes/camião un.
Nº camiões ou viagens un.
TOTAL
In Situ
Laje
Betão C30/37 m3 55,21 €
Armadura ordinária A500 kg 0,95 €
Mão-de-obra h 9,00 €
TOTAL
Grua 40 T
Aluguer dia
Horas extra h
Deslocação km
TOTAL
TOTALFigura 53 - Tabela de orçamentação utilizada na Folha de Cálculo 
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6 Estudo de um caso prático (comparação do processo 
analítico com a utilização da folha de cálculo) 
Para a aplicação e comparação da folha de cálculo com o processo analítico, serão ambos estes 
processos aplicados a um exemplo prático. 
Este exemplo será de um viaduto com um vão de 16 metros e 12 metros de largura do 
tabuleiro, todos os dados são referidos da Tabela 7 à Tabela 10 retirada da folha de cálculo. 
Como a demonstração de todos os valores necessários para o desenvolvimento de todo o 
exemplo na integra seriam demasiados, opta-se por apresentar todos os esforços mas apenas 
se expõe um caso (uma secção, um vão e um afastamento de vigas) pois o processo para todos 
os outros casos é repetitivo, sendo este caso uma secção I100, com um afastamento de 1.75 
metros e um vão de 16 metros. 
No final preenchendo a tabela atrás apresentada para apresentação de orçamentos para todos 
os cenários possíveis, conclui-se qual das soluções seria a mais económica. 
Tabela 7 - Caracteristas dos materiais 
 
Classe fck (MPa) fcd (MPa) fctm (MPa) Ecm (GPa)
Corte dos cordões de P.E. C30/37 30 20,00 2,9 33
Betão Viga C40/50 40 26,67 3,5 35
Laje C30/37 30 20,00 2,9 33
Armadura Classe fyk (MPa) fyd (MPa) fp0,1k (MPa) Ep (GPa) Es (GPa)
Ordinária A500 500 434,7826087 - - 200
Pré-esforço fpuk 1860 1860 - 1670 195 -
Caracteristicas dos materiais utilizados
Vão 16 m
Largura do tabuleiro 12 m
Espessura da laje 0,25 m
Espessura do betuminoso 0,1 m
Caracteristicas da estrutura
Tabela 8 - Caracteristicas da estrutura 
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Tabela 9 - Identificação das restantes cargas permanentes 
 
 
Tabela 10 - Outros dados (distâncias e variaveis de utilização da grua) 
 
 
 
 
 
6.1 ESFORÇOS 
Com estes dados modelaram-se várias soluções possíveis utilizando o software Autodesk Robot 
Structural Analysis, sendo apresentada apenas a modelação da solução atrás descrita, sendo 
que as restantes estão em anexo. 
 
Viga de bordadura 3,68 kN/m
Guarda-corpos 0,5 kN/m
Passeio 1,66 kN/m2
Lancil 4,26 kN/m
Guarda de segurança 0,65 kN/m
Betuminoso 2,5 kN/m2
Restantes Cargas Permanentes
Distancia obra-fabrica 100 km
Raio Grua 12 m    (>6m)
Precurso obra 1
Dias aluguer da grua 2 dias
Horas por dia 8 horas
Distância Base-obra 150 km
Outros dados
(1- Planicie ; 2- Montanha)
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Figura 54 - Momentos flectores devido ao Peso Próprio da estrutura 
Figura 55 - Momentos flectores devido às Restantes Cargas Permanentes 
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Figura 56 - Momentos flectores devido à sobrecarga uniformemente distribuida (à esquerda) e a linearmente distribuida (à direita) 
Figura 57 - Momentos flectores devido à sobrecarga uniformemente distribuida sobre o passeio 
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas tabelas seguintes apresentam-se os valores de momentos fletores e esforços transversos 
obtidos pelo programa de cálculo (Tabela 11) e os valores obtidos pela folha de cálculo 
realizada para este trabalho (Tabela 12). 
 
 
Figura 58 - Momentos flectores devido à sobrecarga concentrada sobre o passeio 
Figura 59 - Momentos flectores devido à sobrecarga do veículo tipo no centro 
do tabuleiro 
71 
 
Tabela 11 - Tabela de esforços retirados do software Robot 
 
Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved
PPviga 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56
PPtotal 394,71 105,23 427,85 112,33 476,69 129,60 543,74 155,46 537,30 141,86 544,22 152,39 635,20 177,93 628,55 173,53 634,52 182,80
RCP 197,23 62,58 218,86 67,21 248,32 79,12 287,61 95,72 286,92 85,80 283,11 78,50 345,06 108,37 342,93 101,28 339,92 95,13
Passeio concentrado 41,10 24,61 43,39 24,19 45,23 26,04 46,03 27,52 48,87 24,75 50,85 21,54 51,19 26,44 52,98 24,68 54,73 22,79
Passeio distribuido 50,85 21,45 55,39 22,26 59,99 24,86 63,98 25,95 67,75 25,46 69,82 23,92 75,16 27,90 77,56 27,77 79,53 26,85
Faixa+Faca 326,32 109,73 439,05 127,41 489,70 144,48 558,27 165,73 589,89 178,56 625,27 194,74 683,24 219,25 703,05 235,05 727,52 249,16
Veiculo tipo 532,95 158,01 586,73 190,57 681,09 209,06 816,06 271,69 770,86 220,73 713,17 134,34 947,44 308,85 908,08 269,32 865,81 254,81
PPviga 108,05 58,80 108,05 58,80 108,05 58,80 108,05 58,80 108,05 58,80 108,05 58,80 108,05 58,80 108,05 58,80 108,05 58,80
PPtotal 488,73 124,79 534,70 136,16 591,35 152,04 673,00 179,66 656,59 170,28 687,06 180,84 769,27 201,66 698,13 186,30 789,08 213,48
RCP 223,46 64,95 247,43 69,92 281,68 81,82 329,35 99,85 320,79 89,00 307,44 80,48 388,19 111,79 374,79 103,60 369,41 97,34
Passeio concentrado 53,01 26,27 56,10 25,77 58,76 27,55 60,39 29,46 62,01 26,17 62,06 22,47 64,79 27,79 63,68 25,63 66,21 23,65
Passeio distribuido 65,35 23,33 71,33 24,39 76,58 26,87 79,83 28,04 84,39 27,66 85,14 25,89 90,84 29,70 91,11 29,29 95,19 28,75
Faixa+Faca 433,39 115,16 503,53 134,44 557,33 151,63 629,10 175,03 683,49 189,65 739,95 205,44 775,19 230,05 796,03 245,34 854,96 262,25
Veiculo tipo 589,57 176,58 652,55 208,89 777,98 229,52 972,52 277,29 879,05 246,37 776,99 291,58 1119,67 315,25 1029,42 272,36 966,98 272,57
PPviga 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00
PPtotal 439,44 110,98 474,14 121,16 532,11 135,24 608,08 163,08 605,35 155,99 618,99 164,17 715,58 185,30 721,42 189,31 746,28 199,82
RCP 234,03 65,76 256,58 70,63 292,71 82,64 326,54 99,42 331,42 89,96 304,97 80,21 401,01 112,87 390,35 104,92 376,02 97,81
Passeio concentrado 58,50 26,86 60,95 26,23 64,11 28,02 59,42 29,36 67,24 26,60 60,78 22,39 69,99 28,19 70,55 26,11 70,12 23,89
Passeio distribuido 72,00 24,00 77,30 24,99 83,05 27,50 78,67 27,82 90,86 28,38 83,26 25,57 96,52 30,30 99,71 30,31 100,24 29,30
Faixa+Faca 451,77 116,89 523,55 136,01 578,85 153,87 624,32 174,42 714,75 192,91 725,78 204,11 803,30 232,82 849,75 250,56 893,94 265,63
Veiculo tipo 602,35 181,95 664,54 214,01 800,22 235,42 965,05 277,02 903,73 254,06 773,11 289,01 1164,38 312,46 1078,51 272,87 984,55 277,76
PPviga 327,00 81,80 327,00 81,80 327,00 81,80 327,00 81,80 327,00 81,80 327,00 81,80 327,00 81,80 327,00 81,80 327,00 81,80
PPtotal 606,17 151,93 644,25 163,20 700,28 176,12 796,53 205,41 781,71 198,92 825,83 210,24 890,44 226,48 907,74 233,32 942,93 245,03
RCP 249,19 67,48 272,00 72,41 311,18 84,63 369,38 104,34 350,03 92,09 322,95 81,82 427,49 115,70 409,37 106,82 387,95 98,90
Passeio concentrado 66,59 27,62 69,29 26,90 73,10 28,67 76,83 30,90 76,70 27,20 73,09 23,09 81,20 28,85 80,12 26,59 77,99 24,23
Passeio distribuido 82,18 25,46 88,10 26,53 94,55 29,02 98,05 30,37 103,22 30,08 100,21 27,84 109,29 31,93 112,06 31,88 111,22 30,75
Faixa+Faca 477,52 119,36 557,22 139,42 615,00 157,74 689,91 182,01 771,07 198,73 841,34 213,50 862,48 238,40 923,12 257,13 978,76 272,91
Veiculo tipo 612,76 186,69 683,26 225,84 821,55 247,47 1074,32 279,18 928,66 268,58 895,84 313,96 1234,28 318,18 1121,24 272,77 1002,69 287,45
I120
I100
I90
I60
3,50 m2,00 m 2,25 m 2,50 m 2,75 m 3,00 m 3,25 m1,50 m 1,75 m
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Tabela 12 - Esforços obtidos na folha de cálculo 
 
 
 
 
 
 
Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved Med Ved
PPviga 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56 134,24 33,56
PPtotal 434,24 108,56 477,10 119,27 534,24 133,56 614,24 153,56 614,24 153,56 614,24 153,56 734,24 183,56 734,24 183,56 734,24 183,56
RCP 212,59 66,63 237,72 71,70 272,64 90,74 320,42 100,16 318,38 91,47 313,99 82,19 390,12 112,25 387,05 112,25 383,98 99,50
Passeio concentrado 44,24 26,86 46,94 26,23 49,97 27,64 53,01 29,36 54,03 26,55 54,72 22,74 59,28 27,26 59,66 27,26 60,05 23,86
Passeio distribuido 54,06 24,00 59,33 25,20 65,03 27,17 70,79 27,82 74,28 28,38 75,95 26,22 84,33 29,03 86,11 29,03 87,90 28,99
Faixa+Faca 369,00 76,95 506,06 126,51 492,00 85,50 590,40 177,12 590,40 177,12 708,48 177,12 738,00 221,40 738,00 221,40 738,00 221,40
Veiculo tipo 592,35 194,12 658,81 246,10 771,27 248,44 934,86 286,45 880,33 272,58 822,61 317,17 1102,06 333,37 1058,40 333,37 1014,73 315,54
PPviga 235,20 58,80 235,20 58,80 235,20 58,80 235,20 58,80 235,20 58,80 235,20 58,80 235,20 58,80 235,20 58,80 235,20 58,80
PPtotal 535,20 133,80 578,06 144,51 635,20 158,80 715,20 178,80 715,20 178,80 715,20 178,80 835,20 208,80 835,20 208,80 835,20 208,80
RCP 230,27 66,63 254,82 71,70 291,06 90,74 342,19 100,16 333,87 91,47 320,42 82,19 406,92 112,25 398,01 112,25 389,10 99,50
Passeio concentrado 54,53 26,86 57,31 26,23 60,64 27,64 64,22 29,36 64,32 26,55 62,53 22,74 69,22 27,26 68,73 27,26 68,24 23,86
Passeio distribuido 66,64 24,00 72,23 25,20 77,79 27,17 82,05 27,82 86,28 28,38 86,17 26,22 94,15 29,03 96,15 29,03 98,15 28,99
Faixa+Faca 442,80 76,95 506,06 126,51 590,40 102,60 708,48 177,12 708,48 177,12 708,48 177,12 738,00 221,40 885,60 221,40 885,60 221,40
Veiculo tipo 626,43 194,12 695,45 246,10 830,06 248,44 1038,59 286,45 943,16 272,58 796,41 317,17 1207,28 333,37 1132,10 333,37 1056,91 315,54
PPviga 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00 164,00 41,00
PPtotal 464,00 116,00 506,86 126,71 564,00 141,00 644,00 161,00 644,00 161,00 644,00 161,00 764,00 191,00 764,00 191,00 764,00 191,00
RCP 239,04 66,63 262,86 71,70 300,70 90,74 355,05 100,16 342,05 91,47 324,22 82,19 416,42 112,25 414,28 112,25 391,58 99,50
Passeio concentrado 59,02 26,86 62,13 26,23 66,03 27,64 70,29 29,36 69,52 26,55 67,31 22,74 74,14 27,26 73,98 27,26 72,05 23,86
Passeio distribuido 72,92 24,00 78,45 25,20 84,56 27,17 88,70 27,82 92,91 28,38 92,51 26,22 99,71 29,03 6,25 29,03 103,05 28,99
Faixa+Faca 442,80 76,95 506,06 126,51 590,40 102,60 708,48 177,12 708,48 177,12 590,40 177,12 885,60 221,40 885,60 221,40 885,60 221,40
Veiculo tipo 624,96 194,12 692,79 246,10 835,59 248,44 1064,28 286,45 947,31 272,58 846,30 317,17 1226,61 333,37 1212,56 333,37 1049,37 315,54
PPviga 327,20 81,80 327,20 81,80 327,20 81,80 327,20 81,80 327,20 81,80 327,20 81,80 327,20 81,80 327,20 81,80 327,20 81,80
PPtotal 627,20 156,80 670,06 167,51 727,20 181,80 807,20 201,80 807,20 201,80 807,20 201,80 927,20 231,80 927,20 231,80 927,20 231,80
RCP 249,41 66,63 272,79 71,70 313,56 90,74 373,32 100,16 353,15 91,47 327,58 82,19 431,76 112,25 413,13 112,25 394,50 99,50
Passeio concentrado 65,54 26,86 68,34 26,23 73,04 27,64 78,21 29,36 76,10 26,55 72,05 22,74 83,52 27,26 79,96 27,26 76,40 23,86
Passeio distribuido 80,67 24,00 86,54 25,20 93,86 27,17 94,92 27,82 102,10 28,38 99,01 26,22 108,78 29,03 109,07 29,03 109,35 28,99
Faixa+Faca 442,80 76,95 506,06 126,51 590,40 102,60 708,48 177,12 708,48 177,12 708,48 177,12 885,60 221,40 885,60 221,40 885,60 221,40
Veiculo tipo 631,76 194,12 703,75 246,10 857,96 248,44 1119,10 286,45 970,85 272,58 916,97 317,17 1285,46 333,37 1174,70 333,37 1063,94 315,54
I60
I90
I100
I120
1,50 m 2,00 m 2,25 m 2,50 m 2,75 m 3,00 m 3,25 m1,75 m 3,50 m
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Comparando os esforços obtidos através da análise do software de cálculo automático com os 
da folha de cálculo, verifica-se que as maiores diferenças são no caso de carga da sobrecarga 
uniformemente distribuída mais a linearmente distribuída na faixa de rodagem. Isto deve-se 
a ter sido admitido que este caso de carga seria igualmente dividido por todas as vigas, não 
sendo isso verdade, pois este caso de carga irá ser bastante superior na viga ou vigas centrais, 
visto que nas vigas em que apoiam os passeios esta carga é bastante reduzida. Para 
minimização deste erro, o esforço é majorado por um coeficiente. 
 
6.2 CÁLCULO DO PRÉ-ESFORÇO 
Como já referido no Capítulo 6.4 a força de pré-esforço é calculada de forma a garantir o 
estado de descompressão para a combinação de ações quase-permanente de forma a balancear 
Ψ2 (40%) da sobrecarga. 
Tabela 13 - Cálculo Pré-esforço 
  
Combinação 
de sobrecarga 
condicionante 
(kN.m) 
e (m) P∞ (kN) P0 (kN) 
Ape 
(cm2) 
nºcordoes 
P08cordões 
(kN) 
P∞8cordões 
(kN) 
Iteração com 
excentricidade 
máxima (0,42m) 
695,460 0,420 1138,601 1339,531 11,386 8,000 1455,652 1237,304 
Iteração 2 695,460 0,412 1152,573 1355,968 11,526 8,000 1455,652 1237,304 
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Sabendo que há limitações para o número de cordões por cada nível de pré-esforço na secção 
da viga, é necessária a verificação da excentricidade considerando o número de cordões de 
pré-esforço obtido na Iteração 1 onde é admitida a excentricidade máxima.  
Considerando então 8 cordões de pré-esforço e tendo em conta o número de cordões possíveis 
em cada nível (Tabela 14) o cálculo da excentricidade é feito da seguinte forma: 
 
𝑒2 = 𝑣𝑖 −
7 × 0,05 + 1 × 0,1
8
 
 
Foram verificadas as tensões para a Fase 1, sendo esta fase de aplicação do pré-esforço, onde 
apenas é contabilizada a secção da viga e o esforço do peso próprio do betão. Tendo este 
pouco tempo de cura não terá ainda assumido a sua resistência total logo é necessário ter em 
atenção os diferentes limites de tensões admissíveis.  
Nível 9 23 1 0,45
Nível 8 22 1 0,4
Nível 7 21 1 0,35
Nível 6 20 1 0,3
Nível 5 19 1 0,25
Nível 4 18 1 0,2
Nível 3 17 3 0,15
Nível 2 14 7 0,1
Nível 1 7 7 0,05
nº cordões 
total
nº 
cordões/nivel
YG niveis 
(m)
Tabela 14 - Número de cordões por nível de pré-esforço 
Figura 60 - Secção transversal da viga I100 com 
a posição dos possiveis cordões de pré-esforço 
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Na Fase 2, já é considerado que o betão assumiu a sua resistência total e assume-se esta fase 
como sendo a altura da betonagem da laje, logo é contabilizado o peso próprio da viga mais 
a laje, mas ainda com a secção resistente apenas da viga. Os limites de tensões admissíveis já 
serão com a resistência totaldo betão. 
São também verificadas as tensões nos Estados Limites de Utilização com as combinações 
indicadas no RSA. Sendo sempre imposto como ação variável base a ação na faixa de rodagem 
e a outra ação variável a ação do passeio. 
As combinações são então as Combinações Raras, Combinações Frequentes e Combinações 
Quase Permanentes. 
 
𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 𝑅𝑎𝑟𝑎𝑠 =  ∑𝐺𝑚 + 𝑄𝑘𝑏𝑎𝑠𝑒 +𝜓1𝑄𝑘𝑖 
𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  ∑𝐺𝑚 + 𝜓1 𝑄𝑘𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝜓2𝑄𝑘𝑖 
𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 𝑄𝑢𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  ∑𝐺𝑚 + 𝜓2∑𝑄𝑘𝑖 
em que: 
𝐺𝑚 Ações permanentes (Peso Próprio e RCP) 
𝑄𝑘𝑏𝑎𝑠𝑒 Ação variável considerada como ação base 
𝑄𝑘𝑖 Ação variável distinta da ação base 
 
As tensões estão então representadas na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Tensões nas fases construtivas e fases de serviço 
 
 
 
6.3 ARMADURAS DA VIGA 
As armaduras da viga foram dimensionadas para a combinação de ações preconizada pelo 
RSA, Estado Limite Último (ELU). 
𝐸𝐿𝑈 =  1.35 ×∑𝐺𝑚 +  1.5 ×∑𝑄𝑘𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝜓0𝑄𝑘𝑖 
 
6.3.1 ARMADURA LONGITUDINAL 
De forma a verificar o E.L.U. o pré-esforço poderá não ser suficiente, sendo então necessário 
o cálculo de armadura longitudinal para o complemento necessário de forma a resistir aos 
momentos gerados. 
Como referido no Capítulo 6.5.1, a quantidade de armadura longitudinal foi calculada através 
do calculo orgânico adotando o método do diagrama rectangular (Figura 46). 
Efectua-se então a homogeneização da secção no betão da viga (C40/50): 
σs σi σs σi σs σi σs σi σs σi
0,422 -9,445 -5,425 -6,697 -3,339 -0,840 -3,885 -0,977 -5,475 -1,377
σs σi σs σi σs σi
-5,539 -2,531 -5,401 -1,034 -5,002 3,327
σ compressão 
(MPa)
-18
σ compressão 
(MPa)
-24
Limites restantes fases
σ tracção 
(MPa)
2,9
σ tracção 
(MPa)
3,5
Fase 1 Fase 2 Comb. Frequente Comb. Raras Limites Fase 1
Comb. Quase-
Permanente
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𝑏𝑒𝑓𝑓 = 1.75𝑚 
𝑏ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔. =
𝐸𝑙𝑎𝑗𝑒
𝐸𝑣𝑖𝑔𝑎
× 𝑏𝑒𝑓𝑓 ⇔ 𝑏ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔. =
33
35
× 1.75 
𝑏ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔. = 1.65𝑚 
 
{
𝐹𝑐 = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑝                                   
𝑀𝑒𝑑 = 𝐹𝑐 × 𝑧𝑠 − 𝐹𝑝 × (𝑧𝑠 − 𝑧𝑝)
 
em que: 
{
  
 
  
 
𝐹𝑐 = 0.8𝑥 × 𝑏ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔. × 𝑓𝑐𝑑                                                         
𝐹𝑠 = 𝐴𝑠 × 𝑓𝑦𝑑                                                                                  
𝐹𝑝 = 𝐴𝑝 ×
𝑓𝑝 0.1𝑘
1.15
⟺ 𝐹𝑝 = 1742.61 𝑘𝑁                                    
𝑧𝑠 = ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎 + ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒 − 0.4𝑥 − 0.035 ⟺ 𝑧𝑠 = 1.215 − 0.4𝑥
𝑧𝑝 = ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎 + ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒 − 0.4𝑥 − 0.05 ⟺ 𝑧𝑝 = 1.20 − 0.4𝑥
 
Logo, 
{
𝐹𝑐 = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑝                                    
𝑀𝑒𝑑 = 𝐹𝑐 × 𝑧𝑠 − 𝐹𝑝 × (𝑧𝑠 − 𝑧𝑝)
 ⇔ 
⇔ {
0.8𝑥 × 1.65 × 26.67𝐸3 = 𝐴𝑠 × 434.78𝐸3 + 8 × 1.5 × 10
−4 ×
1670 × 103
1.15
𝑀𝑒𝑑 = 𝐹𝑐 × 𝑧𝑠 − 𝐹𝑝 × (𝑧𝑠 − 𝑧𝑝)                                                                                
⇔ 
⇔ {
𝑥 = 0.05𝑚                                    
𝐴𝑠 = 0.41 𝑐𝑚
2/𝑚                      
  
Considera-se também que a armadura a dispor na alma da viga é 4% da armadura longitudinal 
e a armadra superior como armadura construtiva, 20%. 
MEd 
(kN.m) 
FP (kN) beff, homog. (m) x (m) 
As 
(cm2/m) 
As,min 
(cm2/m) 
Solução 
As,eff 
(cm2/m) 
2052,85 1742,61 1,65 0,05 0,41 7,36 10φ10 7,850 
        As,alma 0,314 2φ6 0,570 
        As, sup 1,57 4φ8 2,010 
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6.3.2 ARMADURA DE ESFORÇO TRANSVERSO 
Como já mencionado no Cap. 6.5.2 para o cálculo da armadura de esforço transverso, como 
primeira verificação deve ser calculado o valor de cálculo do esforço transverso resistente do 
elemento sem armadura de esforço transverso (VRd,c) de forma a confirmar a necessidade de 
armadura de esforço transverso. Após esta verificação será necessário encontrar o valor de 
cálculo do esforço transverso resistente máximo do elemento (VRd,máx) limitado pelo 
esmagamento das escoras comprimidas. Caso este valor seja inferior ao esforço a que a viga 
está sujeita será necessário uma nova secção.  
Tendo estas duas verificações calcula-se então a área de armadura de esforço transverso 
necessária. 
Tabela 16 - Cálculo da armadura de esforço transverso 
VEd (kN) 
VRd,c 
(kN) 
Verificação 
VEd<VRd,c 
VRd,max 
(kN) 
Asw/s 
(cm2/m) 
Solução 
(Asw/s)eff 
(cm2/m) 
603,5385 177,2 
Necessita de 
armadura de 
esforço 
transverso 
633,83 5,88 
φ8//0,15 
(2R) 
6,7 
  
Tabela 17 - Armadura minima e espaçamentos longitudinais e transversais máximos 
(Asw/s)min 
(cm2/m) 
sl,max 
(m) 
st,max (m) 
1,05 0,9 0,6 
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6.3.3 ARMADURA DE JUNTA DE BETONAGEM EM DIFERENTES DATAS 
Esta armadura será a armadura de ligação do banzo superior à laje betonada “in situ”, visto 
serem betonadas em diferentes datas é necessário garantir uma resistência ao esforço 
longitudinal gerado na interface viga-laje. Valores apresentados na Tabela 18. 
Tabela 18 - Armadura de junta de betonagem em diferentes datas 
vEd,i 
(kN) 
vRd,i 
(kN) 
bi 
(m) 
verificação vEd,i<vRd,i 
As, total 
(cm2/m) 
Solução 
As,eff 
(cm2/m) 
1722,43 400 0,3 Necessita armadura  13,05 φ8//0,15 (2R) 6,7 
Nota: As, total = Armadura de esforço transverso + Armadura de junta 
 
Utilizando então a armadura de esforço transverso como sendo armadura de junta, podemos 
apenas considerar que a necessidade de acréscimo de armadura será igual a esta, totalizando 
assim um As,eff  de 13.4 cm
2/m que é superior aos 13.05 cm2/m exigidos no cálculo. 
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6.4 ARMADURAS PRÉ-LAJE 
As armadurs da pré-laje foram também dimensionadas para o E.L.U. estando esta apenas 
sujeita ao peso próprio da laje mais uma sobrecarga construtiva de 1 kN/m2. 
 
6.4.1 ARMADURA LONGITUDINAL  
Utilizando então o manual do LNEC calcula-se a armadura longitudinal necessária de forma 
a resistir aos esforços gerados pelas cargas acima descritas. 
Embora o vão da pré-laje, seja a distância entre as faces interiores do banzo superior de duas 
vigas consecutivas, mais 10cm de apoio em cada viga, admite-se de forma simplificada que 
este vão é igual ao afastamento entre vigas (neste caso 1,75 metros).  
 
A armadura longitudinal da pré-laje irá ter em consideração a situação mais desfavorável 
entre a situação construtiva onde serão apenas contabilizadas as acções acima mencionadas 
ou então na situação de serviço do viaduto considerando a armadura inferior da laje, sabendo  
que a pré-laje será colaborante esta irá ser a parte inferior da laje será sensato esta já possuir 
a armadura necessária no pior das duas situações referidas. 
 
 
 
3,804 0,15527 0,17938 2,89E-04
φ10//0,25 
(2R)
3,14E-04 43,943 0,05493 0,05795 5,33E-04
φ12//0,20 
(2R)
5,65E-04
Solução As,eff
Pré-laje (h=0,07m) Laje (h=0,25m)
µ ω AsSolução As,effMed µ ω As Med
Tabela 19 - Armadura da pré-laje / laje 
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Nesta situação (Tabela 19) verifica-se que a armadura longitudinal inferior necessária para a 
laje na fase de serviço da estrutura é condicionante, logo admite-se esta como sendo a 
armadura da pré-laje. 
Nas juntas entre pré-lajes utiliza-se também, como armadura de ligação uma malha, sendo 
que foi assumido uma AR50 para vãos entre 0 e 15 metros e AR70 para vãos superiores a 15 
metros. (Tabela 20) 
Tabela 20 - Armadura de ligação entre pré-lajes 
Armadura de ligação 
entre pré-lajes 
  As (cm2/m) 
Vão Solução L long trasnv. 
0-15m AR50 0,6 1,96 0,46 
>15m AR70 0,6 3,85 0,79 
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6.4.2 TRELIÇA METÁLICA 
Para o cálculo da armadura da treliça, como já referido no capitulo 6.6.2, calcula-se o 
coeficiente de redução da resistência à compressão do aço devido aos efeitos de encurvadura 
para a armadura superior e admitiu-se a armadura inclinada como sendo armadura de junta 
de betonagem em diferentes datas (pré-laje e laje), sendo esta calculada como demonstrado 
no capitulo 6.5.3. 
Sendo utilizado 2 núcleos por metro, a armadura calculada (Tabela 21) será a armadura total 
para estes 2 núcleos visto admitir-se um bi de 1m. 
 
 
 
Sendo que as armaduras de uma treliça apresentam-se na seguinte tabela. 
As,sup As,inclinado 
Solução 
As,eff 
(cm2/treliça) 
Solução 
As,eff 
(cm2/treliça) 
1φ10 0,79 
2φ8 em 
treliça 
13,33 
 
 
 
 
 
Tabela 21 - Armadura superior e inclinada da treliça metálica 
0,6057 263,348 3,804 0,18 0,8024875 179,877 840,547 1
Necessita 
armadura 
67,38° 16,52
2φ8 com 2 
núcleos/m
26,66
As,sup As, inclinada
Solução 
utilizada
χ
σRd 
(MPa)
M1 
(kN.m/
z1 (m)
vedi 
(kN/m)
vrdi 
(kN/m)
bi (m)
verificação 
vedi<vrdi
As,effAs (cm2) α
As,necess
ário
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6.5 ORÇAMENTO 
Como resumo apresentam-se as soluções na seguinte tabela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a análise destes quadros para todas as soluções estudadas, torna-se então possível 
verificar qual das soluções será a mais económica. 
Tipo Solução Qnt. Unid. Preço Unit.Preço
Pré-fabricados
Vigas
Nº vigas 7 un.
Betão C40/50 3,28 m3/viga 75,26 € 1 728,03 €
Armadura de P.E. fpuk 18608 cordões 150,72 kg/viga 1,31 € 1 384,74 €
Armaduras ordinarias
Longitudinal
Inferior 98,596 kg/viga 1,19 € 819,58 €
Alma 7,88768 kg/viga 1,19 € 65,57 €
Superior 19,7192 kg/viga 1,19 € 163,92 €
Transversal φ8//0,15 (2R) 105,19 kg/viga 1,19 € 874,39 €
Armadura de junta de betonagem φ8//0,15 (2R) 105,19 kg/viga 1,19 € 874,39 €
Mão-de-obra 48 h/viga 11,25 € 3 780,00 €
Transporte Licença Anual 100 km 0,13 € 936,00 €
Nº vigas/camião 3 un.
Nº de camiões ou viagens 3 un.
Molde 44,8 m2 1,00 € 44,80 €
Pré-laje
Nº Pré-lajes 40 un.
Betão C30/37 13,44 m3 69,01 € 927,53 €
Armadura ordinária A500 851,568 kg 1,19 € 1 011,24 €
Treliça metálica A500 7768,11 kg 1,19 € 9 224,63 €
Malha de junta entre lajes A500 132,068 kg 1,19 € 156,83 €
Mão-de-obra 24 h 11,25 € 270,00 €
Transporte Licença anual 100 km 0,13 € 420,00 €
Nº pré-lajes/camião 40 un.
Nº camiões ou viagens 1 un.
Laje
Betão C30/37 34,56 m3 69,01 € 2 385,07 €
Armadura superior A500 170,314 kg 1,19 € 202,25 €
Mão-de-obra 48 h 11,25 € 540,00 €
Grua 50T
Aluguer 2 dias 480,00 € 960,00 €
Horas extras 0 h
Deslocação 150 km 1,30 € 195,00 €
Total 26 963,96 €
A500
Tabela 22 - Orçamento da solução em estudo 
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6.6 ANÁLISE ATRAVÉS DA FOLHA DE CÁLCULO 
A folha de cálculo possui várias limitações devendo-se ter isso em atenção, aquando da sua 
utilização. Sendo a principal a análise de tensões, pois embora a solução mais económica 
possa ser dada, esta pode ter tensões que ultrapassam os limites tendo então que se fazer 
uma análise na folha da própria secção. Explica-se de seguida a utilização desta folha de 
cálculo. 
Inserindo os valores nas células realçadas a amarelo, obtém-se no quadro “Soluções” o 
espaçamento mais económico a utilizar para cada secção e é realçado a verde a solução mais 
económica. 
 
Verifica-se então analisando a Figura 61 que a solução mais económica será a utilização de 
uma secção I100 com um espaçamento entre vigas de 1.75 metros. 
Deve-se proceder então análise de tensões e soluções de armaduras na folha relativa a esta 
secção.
Figura 61 - Folha inicial 
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VIGAS 
 
 
 
 
 
 
 
mom I2 vi2 A2 P∞ P0 Ape nºcordoes P0' σs σi σs σi σs σi σs σi σs σi
16 PP.viga 164,000 2,12 -16,88 -5,14 -7,47 -3,55 -0,89 -4,11 -1,23 -5,77 -1,73
Ψ0 = PP.laje 342,857 σs σi σs σi σs σi
0,6 RCP 262,855 -5,54 -3,08 -5,54 -3,08 -6,14 3,42
Ψ1 = sob1 62,128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,4 sob2 78,451 0,00 1,25 0,00 1,25 0,00 1,25 0,00 1,25 0,00 1,25
Ψ2 = sob3 421,714 0,087 0,916 0,642 1265,90 1489,29 12,66 9 1637,61 0,00 1,00 0,00 1,00 -3,55 1,25 -4,11 1,25 -5,77 1,25
0,2 sob4 692,790 2,12 1,00 -5,14 1,00 -0,89 1,00 -1,23 1,00 -1,73 1,00
Comb1 500,165 -16,88 0,00 -7,47 0,00 -5,54 1,00 -5,54 1,00 -6,14 1,00
Comb2 771,241 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,08 0,00 -3,08 0,00 3,42 0,00
Comb3 483,842 e1= 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comb4 754,918 e2= 0,39
Combinações de Sobrecarga
Fase 2 Comb. Quase PermanentesFase 1 Comb. Frequentes Comb. Raras
1,75
Limites Fase 1
σ compressão 
(MPa)
-18
σ compressão 
(MPa)
-24
Limites restantes fases
σ tracção 
(MPa)
2,9
σ tracção 
(MPa)
3,5
Tabela 23 - Cálculo do pré-esforço e análse de tensões na viga 
Tabela 24 - Limite de tensões nas diversas fases 
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Laje 
 
 
Med Fp beff,hom hbanzo bbanzo balma h d e vi x Posição E.N. As, comp. x (corrigido) Posição E.N. ( Corr.) As (cm2) As,min (cm2) As,max (cm2) As,l (cm2) As,eff (cm2) Solução µ ω
16 2865,606 2178,261 1,65 0,11 0,40 0,12 1,25 1,22 0,39 0,916 0,0703 Laje 0 0,0703 Laje 6,79 7,36 165,01 7,36 7,85 10φ10 0,28 1φ6 0,0079 0,0079
1,75
Armadura Longitudinal
As,Alma
Tabela 25 - Cálculo da armadura longitudinal da viga e armadura da alma 
% Ved Ved,max Crd,c k ρ1 k1 σcp bw d νmin Vrd,c (kN) Verificação z ϴ (⁰) cotg (ϴ) Asw/s (cm2/m) As,máx Asw/sAsw/s,eff (cm2/m) Solução Ved β z bi ved,i c fctd µ σn vrd,i Verificação α sen(α) cos(α) ρ As
Ppviga - 41
PP laje - 85,71428571
RCP 19,63% 71,704464 7,54 φ6//0,075 (2R)
Sob1 65,58% 26,232 660,62599 0,12 1,459 0,01122 0,15 5,333 120 950 0,39 162,1211 1,098 25 2,144507 6,45 165,01 6,45 6,70 φ8//0,15 (2R) 660,63 1 1,171894 0,3 1879,084 0,4 1000 0,7 0 400 90,00º 1,00 0,00 0,00486 14,58
Sob2 35,00% 25,2 7,85 φ10//0,2 (2R)
Sob3 - 105,4285714
Sob4 45,26% 246,10125
16
Necessita 
armadura!
Necessário 
dimensiona
mento de 
armadura 
inclinada da 
treliça
1,75
Verificação da despensa de armadura resistente ao esforço transverso Armadura de Esforço transverso Armadura de costura viga-laje
Tabela 26 - Cálculo da armadura de esforço transverso e armadura de junta de betonagem 
SOBRECARGA DE 1KN/M2
LAJE
d= 0,035 h= 0,07 m h= 0,25
Med µ ω As1 As,eff Solução bx by b1 bm Med Med µ ω As2 As,min As,max As,eff Solução SOLUÇÃO
PPpré-laje 0,447 φ8//0,1
PP laje 1,595 As,eff
RCP 0,510 3,330 0,136 0,154 2,490 2,513 φ8//0,2 42,898 0,046 0,049 4,800 2,800 100,008 5,027 φ8//0,1 5,027
Sob1 1,000 0,600 1,125 1,725 8,696
Sob2 As (cm2) 0,844 φ6//0,25
Sob3 >  1,0053 As,dist 1,131 φ6//0,25 - - - 1,750 8,313 As,dist
Sob4 1,000 0,600 0,438 1,038 21,084 1,131
1,75
Med
PRÉ-LAJE
Tabela 27 - Cálculo da armadura longitudinal da pré-laje/laje 
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Treliça metálica 
Tabela 28 - Cálculo da armadura superior e inferior da treliça metálica 
 
 
 
 
 
Med E (GPa) I λE i Le λ λ/ χ (≤1) φ α σRd M1 z1 As' M1' M2' z1 x z2 As
1,75 200 4,91E-10 67,37966 0,0025 0,15 60 0,890476498 0,605694 1,065640939 0,49 263,3454189 3,33046875 0,18 7,03E-05 3,3304688 39,45259298 0,12 0,00367088 0,213531647 4,89E-04
Armadura InfArmadura Sup
As, inclinada 13,30 cm2
Treliças por 
metro
As,inclinado/m 26,60 cm2/m
26,6
2
Nº de varões 
inclinados por 
metro de treliça
Entre 1,5m e 
2,25m
SOLUÇÕES DE TRELIÇA
Ved β z ved,i c fctd µ σn vrd,i α sen(α) cos(α) ρ As (cm2/m)
1,75 181,94 1 0,213531647 852,0735 0,4 1000 0,7 0 400 71,00º 0,9455 0,3256 0,001053004 18,428
Armadura inclinada
Tabela 29 - Cálculo da armadura inclinada da treliça metálica 
Tabela 30 - Solução utilizada para a treliça metálica e esquema da mesma 
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Analisando as tabelas apresentadas, estão referidas as soluções utilizadas para este caso em 
estudo. 
Na Tabela 23 conclui-se então, que o pré-esforço necessário será de 9 cordões, gerando uma 
força de aplicação de pré-esforço (P0’) de 1637.61 kN.  
É também imprescindível a análise de tensões nas diferentes fases. Verifica-se que na solução 
em estudo (viga I100 espaçadas de 1,75m) as tensões em todas as fases estão dentro dos 
limites regulamentares (Tabela 24). 
Na Tabela 25 é apresentado o cálculo da armadura longitudinal e a solução encontrada 
(10φ10) bem como a armadura da alma (1φ6). 
Quanto à armadura de esforço transverso e armadura de junta de betonagem (viga-laje), 
esteas são demonstradas na Tabela 26 com as soluções de φ8//0.15 (2 ramos) e é dado o valor 
de área de armadura necessária para a junta de betonagem de 14.58 cm2/m tendo então que 
ser acrescido à armadura de esforço transverso φ10//0.20 (2 ramos) sendo que a soma das 
duas armaduras terá que ser superior ou igual à apresentada. 
Passando à análise da laje, como já mencionado no capítulo 6.7, a armadura longitudinal é 
calculada em simultâneo para a fase de serviço ou para a fase construtiva (Tabela 27) , sendo 
escolhida aquela que é condicionante. Obtém-se então a solução para armadura inferior e 
superior principal de φ8//0.10 e para armadura de distribuição (20% da principal) φ6//0.25. 
No cálculo da treliça metálica não é feito dimensionamento apenas a verificação se o número 
de treliças utilizadas têm uma área superior ao exigido. Na Tabela 28 é apresentada a 
armadura superior e inferior necessário para a treliça, sendo que a área de armadura inferior 
deve ser menor do que a área de aço da pré-laje e a superior menor que a utilizada no numero 
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de treliças sendo que está representado na Tabela 30. Neste caso seria então utilizado 2 treliças 
por metro de pré-laje, logo a área necessária será comparada com 2φ10 (1 varão por treliça). 
Para o cálculo da armadura inclinada este é análogo ao da armadura de junta de betonagem 
sendo que a área desta armadura na treliça deve ser contabilizada como sendo o número de 
varões inclinados (2 vezes o representado no alçado) sendo esta a armadura por metro de 
treliça. Visto a solução ser compostas por duas treliças por metro tem-se então 4 vezes os 
varões inclinados representados no alçado, totalizando um valor de 26.60 cm2/m. 
Tendo todas as soluções é possível passar para a folha de orçamento podendo ter uma ideia 
dos custos parcelados dos elementos (Tabela 31). 
Tabela 31 - Folha de orçamento 
1,75
16 Tipo Qnt. Unid. Preço Unit. Preço
Peso de uma viga Pré-fabricados
9 ton Vigas
Nº vigas 7 un.
Betão C40/50 3,28 m3/viga 75,26 € 246,86 €
Armadura ordinária A500 386,9348578 kg/viga 1,19 € 459,49 €
Armadura P.E. fpuk 1860 1186,92 kg 1,31 € 1 557,83 €
Mão-de-obra 48 h/viga 9,00 € 432,00 €
Largura máx. transporte
3 Transporte Licença Anual 100 km 0,13 € 1 012,50 €
Peso máx. transporte Nº vigas/camião 3 un.
30 Nº camiões ou viagens 3 un.
Molde 6,40 €
TOTAL 10 212,64 €
Pré-lajes
Nº pré-lajes 40 un
Betão C30/37 13,44 m3 69,01 € 927,53 €
Armadura ordinária A500 1977,921176 kg 1,19 € 2 348,78 €
Mão-de-obra 24 h 9,00 € 216,00 €
Transporte Licença Anual 100 km 0,13 € 367,50 €
Nºlajes/camião 40 un.
Nº camiões ou viagens 1 un.
TOTAL 3 492,31 €
In Situ
Laje
Betão C30/37 34,56 m3 69,01 € 2 385,07 €
Armadura ordinária A500 928,0616557 kg 1,19 € 1 102,07 €
Mão-de-obra 48 h 9,00 € 432,00 €
TOTAL 3 919,15 €
Grua 50 T
Aluguer 2 dia 960,00 €
Horas extra 0 h 0,00 €
Deslocação 150 km 260,00 €
TOTAL 1 220,00 €
TOTAL 18 844,10 €
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7 Considerações finais 
7.1 CONCLUSÕES 
Com este trabalho, verifica-se que o estudo necessário para concluir qual a solução mais 
económica para um tabuleiro com recurso a vigas pré-fabricadas é bastante moroso. Um 
programa ou folha de cálculo como auxílio para decidir qual será a melhor solução é uma 
ferramenta importante de forma a conseguir dar uma resposta rápida para ser competitivo no 
mercado atual. 
Embora a folha de cálculo desenvolvida neste estágio possua várias limitações como apenas 
calcular um tabuleiro isostático, com uma laje com 0.25m de espessura e uma largura de 
tabuleiro de 12m, é sempre possível um desenvolvimento desta, acrescentando novos dados.  
Devido ao grande desenvolvimento das vias de comunicação em Angola e ao tempo de 
desenvolvimento deste trabalho limitou-se o estudo a uma largura de tabuleiro de 12 metros, 
visto esta largura ser a corrente nos viadutos neste mercado. 
7.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
Como desenvolvimentos futuros propõe-se um aumento do número de secções de estudo deste 
folha de cálculo, diferentes espessuras da laje, diferentes larguras do tabuleiro, um estudo de 
vãos mais descaracterizado (metro a metro)  e de diferentes sistemas estruturais. 
Quanto às secções, acrescentando mais uma secção I e duas ou três secções U, fica possível o 
programa abranger a grande parte das secções utilizadas em obras de arte correntes. 
É também importante refazer o estudo para lajes de 0.15 e 0.20 metros de espessura e mais 
larguras do tabuleiro. 
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No caso dos sistemas estruturais, esta é uma grande limitação do programa pois hoje em dia, 
e como falado no capitulo 3, os tabuleiros contínuos são os mais comuns por todas as 
vantagens faladas. Com isto, seria uma mais valia fazer com que esta folha de cálculo 
permitisse a utilização deste sistema estrutural. 
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ANEXOS - Diagramas de momentos flectores e esforço transverso para o 
vão de 16m; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I60 – Espaçamento 1,50m 
  
  
  
 
 
I60 – Espaçamento 1,75m 
  
  
  
 
 
I60 – Espaçamento 2.00m 
  
  
 
 
 
 
I60 – Espaçamento 3,50m 
  
  
 
 
 
 
I90 – Espaçamento 1,50m 
  
  
  
 
I90 – Espaçamento 1,75m 
  
  
 
 
 
 
I90 – Espaçamento 2.00m 
  
 
 
 
 
 
 
I90 – Espaçamento 3.50m 
  
  
 
 
 
 
I100 – Espaçamento 1,50m 
  
  
 
 
 
 
I100 – Espaçamento 1,75m 
  
  
 
 
 
 
I100 – Espaçamento 2.00m 
  
  
 
 
 
 
I100 – Espaçamento 3.50m 
  
  
 
 
 
 
I120 – Espaçamento 1.50m 
  
  
  
 
 
I120 – Espaçamento 1.75m 
  
  
 
 
 
 
I120 – Espaçamento 2.00m 
  
  
 
 
 
 
I120 – Espaçamento 3.50m 
  
  
 
 
 
 
